ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE

1. IDENTIFICACION

LOCALIDAD

07- BOSA

NOMBRE DEL PROYECTO

Bosa vive los parques

CODIGO DEL PROYECTO

1837

COMPONENTES

1. Construccion, mantenimiento y dotacién de parques vecinales y/o de
bolsillo.
2. Mantenimiento y dotacién de parques vecinales y/o de bolsillo.

2. CLASIFICACION

PLAN DE DESARROLLO
LOCAL

“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA 2021-
2024”

Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer a Bogota y adaptarnos y

PROPOSITO " o IR
mitigar el cambio climético
PROGRAMA MAS ARBOLES Y MAS Y MEJOR ESPACIO PUBLICO.
1. Construir 8.070 metros cuadrados de parques vecinales y/o de
bolsillo.
META(S) PLAN DE 2. Intervenir 10 parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de
DESARROLLO mejoramiento, mantenimiento y/o dotacién, para garantizar el uso y

disfrute por parte de las comunidades bosunas en las diferentes
UPZ.

ANO DE VIGENCIA

Escriba aqui el (los) afo (s):
2022

3. PROBLEMA O NECESIDAD

PROBLEMA O NECESIDAD

Responda aqui las siguientes preguntas: ¢, Cual es el problema que se pretende solucionar?, ¢ Por qué se va a

hacer el proyecto?
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1. Construccion de parques de Vecinales y/o de Bolsillo

El acelerado desarrollo urbano presentado en Bosa ha tenido dos tipos de manifestaciones urbanas: De
caracter formal e informal, en el primer caso, se ha dado cabida a la destinacion de areas especificas
para parques, y en el segundo caso, los desarrollos informales caracterizados por la falta de planificacion
han traido como consecuencia la carencia de areas para el uso recreativo y deportivo, caracteristica
general de todas las UPZ de la localidad. Esta falta de planificacién ha originado que las areas destinadas
para parques sean insuficientes para cubrir las necesidades de la poblaciéon de Bosa, y en este sentido
y como fue mencionado anteriormente, se identifica un déficit de &reas construidas y habilitadas para el
disfrute recreo deportivo, unido a que aunque se identifican en la localidad muchas areas verdes, estas
carecen de la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades y se presentan como espacios
baldios lo que intensifica la sensacién de dicha carencia por parte de la comunidad.

Los parques son uno de los espacios en los cuales es posible el esparcimiento, integracion, ejecucion
de deportes como el microfutbol, baloncesto, voleibol entre otros, de acuerdo con el area del lugar, este
es clasificado con el fin de tener una responsabilidad mas clara a cerca de los cuidados y
mantenimientos.

Dentro de dicha premisa, se crea la necesidad de mantener y crear zonas de esparcimiento de acuerdo
con las solicitudes de los habitantes de la localidad.

La construccion de parques consiste en la adecuacion total del area desde su disefio arquitectonico y
paisajistico, estructura de senderos y canchas, asi como disposicion de mobiliario y juegos, en
conclusién, adecuacién general del area total destinada para parque.

En la actualidad, segun informacién del Instituto Distrital de Recreacion y Deporte la Localidad de Bosa
cuenta con 271 parques de los cuales 153 son de escala vecinal, 107 de bolsillo, 8 zonales y 3
metropolitanos.

Tipo Apogeo Bosa Bosa El Porvenir | Tintal Total
Equipamiento Central | Occidental sur

Parque de Bolsillo 1 57 38 10 1 107
Parque 1 0 0 1 1 3
Metropolitano

Parque Vecinal 13 89 31 8 12 153
Parque zonal 1 6 0 0 1 8
TOTAL. 16 152 |69 19 15 271

De igual manera actualmente la Localidad cuenta con estudios y disefios para la construccién de 9 parques que
beneficiaran a 64.120 personas en 18 barrios de la localidad, de los cuales 7 son de tipo vecinal y 2 de bolsillo,

estos son.
CODIGO | TIPO UPZz
7-145 Vecinal | 85
7-382 Bolsillo | 84
7-326 Vecinal | 85
7-106 Bolsillo | 85
7-172 Vecinal | 85
7-149 Vecinal | 85
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7-408 Vecinal | 86
7-291 Vecinal | 84
7-171 Vecinal | 85

2. Mantenimiento y/o dotacion de parque vecinales y/o de Bolsillo

El concepto de conservacion de parques refiere la accion de cuidar que su actitud de servicio se prolongue durante
el tiempo requerido, lo cual implica una labor de seguimiento constante. De los 271 parques de la localidad es
necesario priorizar los que por su uso deban ser intervenidos con acciones de mantenimiento y dotacion de
mobiliario para garantizar el uso y disfrute de los parques por la comunidad.

4. DIAGNOSTICO POR LINEA DE BASE

LINEA DE BASE

Describa las caracteristicas sociales, econdmicas y/o urbanisticas del sector poblacional o espacio al que
esta dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta informacion constituye la linea de base para la
formulacién del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecucion.

a. Descripcién del Universo

El proyecto estéa dirigido al beneficio de la poblacion de la Localidad de Bosa, a cada una de las UPZ
gue la conforman y a los 330 barrios que la componen, contemplando la construccion y/o intervencion
en los Parques vecinales y/o de Bolsillo de la Localidad.

b. Cuantificacion del universo

El proyecto se encargara de la Construccion de cuatro (4) de los nueve (9) parques que cuentan con Estudios
y Disefios por parte de la localidad.

c. Localizacién del universo
Todas las UPZ de la Localidad:

UPZ 49 Apogeo.

UPZ 85 Bosa Central
UPZ 84 Bosa Occidental
UPZ 86 Porvenir.

UPZ 87 Tintal sur

5. LINEA DE INVERSION
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LINEA(S) DE INVERSION

Identifique las (S) linea(S) de inversion por sector, en la que se enmarca el proyecto.

Relacione la linea(s) de inversion local:
INFRAESTRUCTURA
Escriba aqui el concepto al cual hace referencia la linea de inversion:

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO.

6. OBJETIVOS

OBJETIVOS

Defina el objetivo general y los especificos que espera cumplir con el proyecto.

Objetivo General

Robustecer la infraestructura de parques de la Localidad de Bosa para el uso y disfrute de la comunidad
bosuna.

Objetivos Especificos

1. Construir parques vecinales y/o de bolsillo de acuerdo a los estudios y disefios ajustados a los
lineamientos técnicos para la infraestructura deportiva y de recreacién de la localidad
2. Realizar mantenimiento, adecuacion y dotacién a parques vecinales y/o de bolsillo de la localidad

7. METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la
ejecucion del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.

Metas de proyecto

UNIDAD DE -
PROCESO MAGNITUD MEDIDA DESCRIPCION
Construir 8.070 Metros Parque vecinales y/o de bolsillo
cuadrados
Intervenir 10 parque Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de
mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion

8. DESCRIPCION DEL PROYECTO
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

Establezca las acciones a desarrollar para dar solucién al problema, relacione los componentes y sus
correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos.

COMPONENTES:

COMPONENTE 1:

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO.

Construir 8.070 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construccién incluye su dotacién). Este
componente consiste en el desarrollo de las actividades necesarias para llevar a cabo la construccion
de &reas verdes determinadas como parques cuya calificacion en el Diagnéstico Local sea minima e
implique la intervencion total del area contemplada en los Estudios técnicos y Disefios y su respectiva

aprobacion por parte del Fondo de Desarrollo Local y Entidades Distritales Competentes.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

VIGENCIA 2022
Se contempla la realizacién de la construccion de los parques, de conformidad a los
Estudios Técnicos y Disefios con que cuenta el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, para

construccion de infraestructura de Parques, estas acciones implicaran:

VISITA INICIAL A LAS ZONAS OBJETO DE INTERVENCION: El CONTRATISTA  de
obra, la INTERVENTORIA y el FDLB coordinaran y adelantaran de manera conjunta el
reconocimiento en sitio de los proyectos a construir suscribiendo la respectiva “Acta de
reconocimiento de Obras”.

FASES DE EJECUCION: Se tienen contempladas 4 fases la primera contempla la
preliminares y planeacion, la segunda ejecucion de obras, la tercera recibo final de obras y la
cuarta cierre contractual.

FASE PRELIMINARES Y PLANEACION: Inicia una vez sea firmada el acta de inicio del
contrato, el CONTRATISTA, junto con la Interventoria debera realizar visita a todos y cada uno
de los parques que se encuentren en el listado entregado por el Fondo de Desarrollo Local,
visita de la cual se debera entregar informe de preliminares y planeaciéon donde se mencionen
cada uno de los parques en los que presentard los aspectos determinantes para su
intervencion, considerando todos los componentes del proyecto, asi como lo relacionado con
trdmites y aspectos legales, ademas de todos los aspectos relacionados en el anexo técnico
del pliego de condiciones.

ASPECTOS DE LA ETAPA PRELIMINARES Y PLANEACION

Generalidades: Esta etapa iniciara a partir del Dia siguiente a la Fecha de Iniciacién de
la Ejecucién del Contrato o Fecha de Iniciacion y terminard cuando se verifique el cumplimiento
de todos y cada uno de los requisitos que se establecen en la minuta del contrato.

Laboratorio de Ensayo de Materiales: El CONTRATISTA debera realizar las pruebas,
ensayos de campo y laboratorio entre otros, de acuerdo con su plan de inspeccién de ensayos
incluido en su Plan de Calidad revisado y aprobado previamente por el FDLB, ademas de
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todos aquellos que sin estar expresamente consignados en éste sean téchicamente
necesarios e idoneos.

Verificacion de las condiciones de sitio y la validez de los Estudios de Suelos,
Geotecnia: El CONTRATISTA debera revisar los estudios realizados y constatar que las
condiciones del subsuelo presentes en la zona sean compatibles con las encontradas en la
exploracién geotécnica que se presenta en los datos de la consultoria.

Verificacion de las especificaciones técnicas: E| CONTRATISTA debera asegurarse
gue los materiales y procesos constructivos previstos en los disefios de los parques y demas
materiales y elementos utilizados para la construccion, segun corresponda, cumplan con las
Especificaciones Generales de Construccion de parques del IDRD vy si fuere la caso las
Especificaciones para Materiales y Procesos Constructivos IDU-ET-2018 o las que apliquen
para su caso.

Vigilanciay control: EI FDLB, mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucién
del contrato, un Interventor externo para que verifique, que el contrato se esté desarrollando
de acuerdo con las especificaciones y normas del contrato, sin que esta Interventoria releve
al CONTRATISTA de su responsabilidad.

Aprobacién de Precios no previstos del Contrato: El CONTRATISTA deberd justificar
por escrito a la Interventoria, segln sea el caso, la necesidad de utilizacion de los items no
previstos dentro del proyecto, y conceptuar sobre la necesidad de los nuevos precios o items
no previstos, ademas de revisarlos y aprobarlos, haciendo una descripcion de las
consideraciones y causales que dieron soporte a la decision para ser remitidos al FDLB para
concepto de aceptacion.

ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS: Una vez cumplidos todos y cada uno de los
requisitos sefialados en la minuta del contrato de la respectiva Clausula se firmara el Acta de
la Etapa de Construccion.

Localizacion y Replanteo: EI CONTRATISTA con uso de instrumentos topogréficos
de precision levantara de acuerdo a la disposicién arquitectonica del parque, todos los
elementos que se construiran.

Accesos provisionales: El CONTRATISTA tendra la obligacién de procurar accesos
y pasos provisionales en el evento que sea necesario dejarlos segun indique el Interventor.

Analisis de precios unitarios: El CONTRATISTA debera aportar los andlisis de
precios unitarios de los precios ofertados en la propuesta econémica a solicitud de la
Interventoria o del FDLB.

Inicio y aval de cada actividad: EI CONTRATISTA estara en la obligacion de avisar
con anticipacion (por lo menos con dos dias de anterioridad) a la Interventoria el inicio de cada
una de las labores constructivas, como excavaciones, amarres de refuerzos, vaciados de
concreto, mamposterias, construccion de redes, pruebas, ensayos, llenos, etc. Para que estas
actividades sean revisadas por el Interventor. La aprobacion debera ser dada por escrito y
anexa a la bitadcora de obra.

Bitacora de obra: El CONTRATISTA debera llevar una bitacora de obra por cada
frente de trabajo o parque intervenido, en esta se registrara diariamente las actividades de
obra, y acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de las actividades de
obra, las recomendaciones de la Interventoria, los conceptos de los especialistas, sugerencias
del FDLB, la visita de funcionarios que tengan relacion con la ejecucion del proyecto, etc, de
manera que se logre la comprension general de estas actividades.

Acta: Independientemente del acta de inicio, acta de suspension, acta de reinicio,
acta de terminacion, acta de entrega y recibo a satisfaccion y acta de liquidacion, se deben
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producir actas de comité, actas técnicas y otras actas de seguimiento, segin se requiera,
consignando la informacién que permitan evidenciar la trazabilidad de la ejecucién de la obra.

Archivos fisicos y digitales: El CONTRATISTA debera organizar y entregar la
informacion en medio fisico y digital de cada uno de los entregables del contrato en debida
forma y de acuerdo con los parametros de archivo establecidos en las normas vigentes y los
lineamientos dados por el Fondo de Desarrollo Local.

Aspectos de la Etapa de Ejecucion: Para dar inicio a las actividades de obra se
debera realizar la suscripcion del acta de inicio de la etapa de obra, periodo dentro del cual el
CONTRATISTA adelantara todas las actividades generales del proyecto descritas en los
diagndsticos técnicos que realizo el CONSULTOR, garantizando que, durante el desarrollo de
la etapa de obra, todos los parques tengan intervencion, hasta la finalizacién del plazo de esta
etapa.

ETAPA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS: En la verificacion de las Obras de
Construccion, el Interventor verificara, entre otras que, las Obras de Construccion estipulados
en los disefios de la consultoria se ajustan a los resultados esperados por el FDLB con base
en lo establecido en el Contrato de Obra sus y Anexos; y en general que el CONTRATISTA
de Obra haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones de resultado previstas en el
Contrato de Obra.

ETAPA 4. ETAPA DE CIERRE CONTRACTUAL - LIQUIDACION:
Finalizadas las obras y recibidas a satisfaccion, el CONTRATISTA junto con el Interventoria
de procederé a realizar la liquidacion del contrato.

Entrega a Almacén: Dentro de los procesos a llevar a cabo dentro de la liquidacion
del contrato de obra es la entrega al almacén del FDLB de todo el mobiliario instalado en el
proyecto.

Tiempo de ejecucion: 8 meses proyectados

VIGENCIAS

2021 2022 2023 2024

Teniendo en cuenta que la funcién del parque es el
de ser un espacio sin distinciones sociales y el sitio
de encuentro de familias y amigos, por lo tanto la
poblacion que se beneficiara a través del desarrollo
de este componente corresponde a la poblacion
total de la Localidad de Bosa, entre nifias, nifios,
jévenes, adultos mayores, y poblacién en condicién
de discapacidad.

823.041 | 846.606 | 870.279 | 893.987

FUENTE: SDP PROYECCION DE POBLACIONES 2021-2024
Seleccién de beneficiarios

Indique cudles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y publicas) que seran empleados para
seleccionar afio a afio quiénes seran los beneficiarios de este proyecto.

Para Construir 8.070 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construccion incluye su
dotacién), los sectores, UPZ, barrio y poblacion beneficiada de la Localidad de Bosa, para el
proyecto de construccion, fueron establecidos al momento de realizar el diagnéstico para que
elaboraran los estudios y disefios para el desarrollo de la construccién de los parques. Los
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criterios que emplearon estuvieron basados en la evaluacion de un formato generado por el
Fondo de Desarrollo Local de Bosa, en la que se establecié una calificacion en la escala de 1
a 5 de la siguiente

manera:

1. Pésimo estado
2. Mal estado

3. Regular estado
4. Buen estado

5. Excelente estado

Donde tuvieron aspectos especificos para la calificacion a nivel general, distribucion espacial
de los parques, cantidad de m2 por habitante y por UPZ, perfil socio econémico de los sectores
con mayor y menor infraestructura, localizacion de recursos en sectores con mayor carencia
de Espacio publico. A nivel técnico, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad, mobiliario
urbano, grado y tipo de actividad, presencia de elementos naturales y estado de conservacion,
areas que no hayan tenido intervenciéon reciente y que no impliquen afectacién sobre la
estabilidad de la obra previamente realizada. A nivel institucional y de planeacion,
seleccionando parques que se encuentren en el Sistema Geografico de Informacién —SGI del
Instituto Distrital para la Recreacion y el Deporte —IDRD Debidamente Certificados y Parques
gue no se encuentren en areas de reserva vial u otra condicion que limite ni afecte su
intervencion y mantenimiento en el largo plazo.

COMPONENTE 2

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE PARQUES VECINALES Y/O DE
BOLSILLO

Intervenir 27 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o
dotacion. La dotacion y el mejoramiento del espacio publico son fundamentales para consolidar
un habitat urbano equitativo, vivido e incluyente, por lo cual el desarrollo de proyectos de
infraestructura de parques garantiza el disfrute de lo publico en el espacio urbano y la
conformacion de tejido social que afiance la pertenencia de los habitantes dentro de sus entornos
y permite actividades como la recreacidon activa, pasiva, cultural y la practica deportiva,
permitiendo una mejor utilizacion del tiempo libre y el desarrollo del potencial fisico de la
poblacion.

Poniendo estas consideraciones en el contexto local de Bosa, el estado general de la
infraestructura de parques de la Localidad presenta déficit en cantidad, calidad y
accesibilidad.

Parte de la dotacion de espacio publico existente en Bosa consiste en parques y zonas
verdes que no disponen de la infraestructura fisica suficiente o no tienen buen estado de

conservacion y mantenimiento para garantizar condiciones de permanencia y uso, lo que
no permite la apropiacion y disfrute de estos espacios por parte de la comunidad beneficiaria;
adicionalmente en algunas areas destinadas para parques la infraestructura es inexistente,
es decir, se presentan espacios destinados al uso recreo-deportivo que corresponden a lotes
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baldios. Por lo cual se trabajara en mejorar mediante la conservacion y el mantenimiento el
estado de los parques en la Localidad de Bosa.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

VIGENCIA 2023

En este componente se relacionaran y describiran las actividades, fases, etapas, segun el
caso.

Se contempla la realizacién de la adecuacién, mantenimiento y/o dotacién de 10 parques
vecinales y de bolsillo se deben tener en cuenta principalmente los aspectos técnicos
consignados en el “Manual de especificaciones técnicas de disefio y construccién de
parques y escenarios publicos de Bogota D.C.”, dado por el IDRD. Dentro de las
actividades principales esta:

ETAPA 1: DE PLANEACION Y DIAGNOSTICO.

A través del contrato producto de la presente licitacion se prevé realizar mantenimiento de
diferentes parques de bolsillo y parques vecinales de la Localidad de Bosa, entendiendo dichas
acciones como el mejoramiento, adecuacion, mantenimiento y/o dotaciéon de mobiliario de
parques, para lo cual es necesaria la realizacion de un diagndstico previo en el que se
evidencien las necesidades, listado de acciones a llevar a cabo, esquema de intervencion y
presupuesto preliminar de cada uno de los parques seleccionados por el FDLB, para asi
determinar la intervencién que requiere realizar en cada una de estas zonas, conforme al
presupuesto asignado.

ETAPA 2: EJECUCION DE OBRAS.

De acuerdo con el cronograma de obras aprobado por la Interventoria, el Contratista
deberéa realizar la intervencién fisica de los parques vecinales y de bolsillo de la
Localidad de Bosa que fueron priorizados.

ETAPA 3: RECIBO FINAL DE LAS OBRAS.

Finalizadas las obras, la interventoria debera proceder al recibo a satisfaccion de estas
y prever el desarrollo de un recorrido en conjunto con la supervision del FDLB y
concertar con la Alcaldia Local-FDLB, el proceso y fecha de entrega a la comunidad.

ETAPA 4: ETAPA DE CIERRE CONTRACTUAL.
Finalizadas las obras y recibidas a satisfaccion, el Contratista procedera junto con la
Interventoria a realizar la liquidacion del contrato, previa expedicion de las pélizas de
estabilidad de las obras

Tiempo de ejecucion:

VIGENCIAS
2022 | 2023 | 2024

DESCRIPCION DE LA POBLACION 2021 |
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Teniendo en cuenta que la funcion del parque es el
de ser un espacio sin distinciones sociales y el sitio
de encuentro de familias y amigos, por lo tanto la
poblacion que se beneficiara a través del desarrollo
de este componente corresponde a la poblacién
total de la Localidad de Bosa, entre nifias, nifios,
jévenes, adultos mayores, y poblacién en condicion
de discapacidad.

823.041 | 846.606 | 870.279 | 893.987

Seleccidn de beneficiarios

Indique cuales son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y publicas) que seran empleados para
seleccionar afio a afio quiénes seran los beneficiarios de este proyecto.

Para Intervenir 27 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento,
mantenimiento y/o dotacion, los sectores, las UPZ, los barrios y poblaciéon beneficiada de la
Localidad de Bosa, para el proyecto de intervenir con mantenimiento 10 parques, se
establecera teniendo en cuenta la necesidad de la poblacion en un perimetro de 1000 ml,
igualmente se priorizara el estado de deterioro del parques, se atendera en orden prioritario
de conformidad a los derechos de peticién de los ciudadanos que expresan la necesidad la
cual se evaluara conforme al concepto técnico de los profesionales frente al mayor grado de
deterioro que presente el parque, finalmente se tendra en cuenta la localizacion teniendo en
cuenta que algunos sectores de la localidad han presentado durante los Ultimos afios un
porcentaje de intervencidon medianamente conveniente mientras que otros sectores nunca se
han viabilizado. Es importante considerar que toda intervencién tendra que contar con el
concepto previo y favorable del IDRD y del DADEP, certificacion que permite la intervencién
por parte del Fondo de Desarrollo Local.

LOCALIZACION
Identifique el espacio donde se adelantara la inversion.

o UPZ/UPR/area rural . L .
Afio ; Barrio/vereda Localizacién especifica
de la localidad
2021
2022
2023
2024

Nota: Se intervendran 27 parques en 2023y 5 parques en 2024 de acuerdo a priorizacién

10
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9. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

a. Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompafaran el
proyecto

Enuncielas y expliquelas teniendo en cuenta las siguientes opciones: (1) Normas que es necesario
expedir para la eficacia, eficiencia y sostenibilidad del proyecto, tanto por parte de autoridades locales
como por parte de autoridades distritales (por ejemplo decretos del Alcalde o Alcaldesa local, acuerdos
de la JAL, permisos licencias, entre otros); y (2) Normas cuyo cumplimiento hay que vigilar (Plan de
Desarrollo Local y Distrital, politicas del sector, tratados internacionales, entre otros).

e Constitucién Politica de Colombia.

e Articulos 123, 124 y 125 del plan de ordenamiento territorial POT (decreto 190 de 2004 compilador
de los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003).1

e Ley 181 de 1995 ley general del deporte.

e Decreto 308 de 2006 plan maestro de equipamientos recreativos y deportivos para Bogota, D.C.

e normas y especificaciones técnicas presentes en la cartilla de lineamientos para el disefio de
parques del IDRD, de la secretaria de movilidad u otras, que estén relacionados con el objeto del
proyecto.

e Decreto Ley 417 de 2020

e Decreto Distrital 087 del 16 de marzo del 2020 por medio del cual se declara un estado de
calamidad publica, es apremiante para el Distrito Capital desarrollar acciones y destinar recursos
que mitiguen las afectaciones sociales y de salubridad publica de la poblacién que habita en el
Distrito Capital

e Decreto Distrital 093 del 25 de marzo de 2020, por medio del cual se crea el Sistema Distrital
Bogota Solidaria en Casa orientado a atender la contingencia social de la poblacion pobre y
vulnerable residente en el Distrito Capital en el marco de la contencién y mitigacién del COVID-19.
Este sistema se compone de tres canales, a saber, 1) transferencias monetarias, 2) bonos
canjeables por bienes y servicios y 3) Subsidios en especie

e Decreto Distrital 113 del 15 de abril de 2020 por medio del cual se toman medidas excepcionales
y transitorias en los Fondos de Desarrollo Local para atender la emergencia econémica, social y
ecolégica declarada por el Decreto Ley 417 de 2020 y la Calamidad Publica declarada en Bogota
D.C., con ocasién de la situacion epidemiolégica causada por el COVID-19, a través del Sistema
Distrital Bogot4 Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la mitigacién del impacto econémico,
el fomento y la reactivacion econémica de Bogota D.C.

o Decreto Distritales 087, 093 y 113 de 2020

e Resolucion No. 385 del 12 de marzo de 2020, por medio del cual el Ministerio de Salud y Proteccion
Social declaro6 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 la
cual fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020, mediante Resolucién 844 del 26 de mayo de
2020

e IDRD —-MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISENO Y CONSTRUCCION DE
PARQUES Y ESCENARIOS PUBLICOS DE BOGOTA D.C2

¢ IDRD —Especificaciones técnicas y constructivas 1998

e |DU, Especificaciones y manuales técnicos generales de materiales y construccion para proyectos
de infraestructura vial y de espacio publico en bogota.2009.3

e CARTILLA DE ANDENES DE BOGOTA DECRETO 561-2015.4

1 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp?i=13935

2 http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=2550&Itemid=624

3 https://www.idu.gov.co/sistema-de-infraestructura-vial-y-espacio-publico/innovacion/portafolio-de-productos
4 https://www.idu.gov.co/documents/20181/251880/Decreto+561-15.pdf/150fae62-30da-4d35-a27f-2e19083a7bld
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CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO DE BOGOTA - 2007.5

Normas Colombianas De Disefio Y Construccion Sismo Resistente Nsr-10

JARDIN BOTANICO DE BOGOTA — Manual de silvicultura urbana para Bogota.

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogoté - catalogo de normas y especificaciones técnicas
gerencia de tecnologia EAAB.

DAMA-resolucion 0203 del 3 de mayo de1999.

e PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA 2021- 2024, “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA BOSA DEL SIGLO XXI”

b. Instancias de participacién, entidades, sectores, érganos administrativos con las que
se puede trabajar el proyecto

Identifiquelo (por ejemplo, policia comunitaria, profesores de los colegios, personal de la alcaldia), y
sefiale su contribucion al proyecto. Puede tratarse de personas relacionadas con la gestién interna —
funcionamiento, actores para trabajo voluntario, personal de instituciones con presencia local (de
némina o vinculado por contrato, o integrantes de organismos o instancias de apoyo técnico o
profesional), quienes estaran directamente involucrados en la ejecucion de las intervenciones
proyectadas.

Alcaldia Local de Bosa.

Instituto Distrital para la Recreacién y el Deporte — IDRD.

Instituto de Desarrollo Urbano — IDU.

Secretaria Distrital de Planeacion — Taller del Espacio Publico.
Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico - DADEP.
Junta Administradora Local.

Consejo de Planeacién Local.

Juntas de Accion Comunal.

10. PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA

Costos del Proyecto (cifras en pesos):

GASTO

RECURSOS
FDL 2021 | 2022 | 2023 | 2024

META(S) DE PROYECTO COMPONENTES

parques
vecinalesy/o [4.031]4.751(1.160|1.594

Construir 8.070 metros cuadrados de o >
Construccion de bolsillo

pargues vecinales y/o de bolsillo

SUBTOTAL [4.031]14.751|1.160]1.594

Intervenir 10 parques vecinales y/o de mejoramiento,
bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento 0 0 250 | 250
mantenimiento y/o dotacién, para ylo dotacién
garantizar el uso y disfrute por parte

de las comunidades bosunas en las
diferentes UPZ. SUBTOTAL 0 0 250 | 250

Intervencién

5 http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/cartilla_mobiliario-compilada_0.pdf
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TOTAL ANUAL DE COSTOS

4.031 | 4.751 | 1.410 | 1.844

COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE 12.036
11. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
META PLAN DE OBJETIVO META(S)
DESARROLLO | EsPECIFico | COMPONENTES | ppovecTO INDICADOR
Construir
Construir 8.070 parques m2 de Parques
metros cuadrados vecinales y/o Construir vecinales y/o de
de parques de bolsillo de | CONSTRUCCION 8070 m2 bolsillo construidos
vecinales y/o de acuerdo a los '
; ; y dotados
bolsillo estudios y
disefios ya
contratados
Intervenir 10
parques vecinales
y/o de bolsillo con Realizar
acciones de mantenimiento Numero de
mejoramiento, y dotacion a INTERVENCION - | Intervenir con | Parques vecinales
mantenimiento y/o parques MANTENIMIENTO | mantenimiento y/o de bolsillo
dotacion, para vecinales y/o 10 parques intervenidos en
garantizar elusoy de bolsillo de vecinales y/o mejoramiento,
disfrute por parte de Localidad de bolsillo mantenimiento y/o

las comunidades
bosunas en las
diferentes UPZ.

dotacion

12. RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios

generados.

Beneficios:

e Se espera disminuir los niveles de inseguridad, estrés, indiferencia, ansiedad y soledad de los sectores
donde no se tiene el espacio de esparcimiento dentro del entorno urbano.

e Se espera que la poblacién beneficiada cuando entre en contacto con el espacio apropiado
urbanamente por medio del mobiliario y paisajismo tengan una mejor salud, un mejor bienestar
sicologico; ademas de reducir el estrés, bajar el nivel de ansiedad y aumentar la productividad.

e Se espera generar una dinamica social incluyente por medio de la implementacion de espacios
amables que respondan a diversas necesidades y grupos poblacionales de la localidad.

e Se espera contribuir con la recuperacién de espacio publico en estado de abandono y optimizacion de

la Infraestructura existente en parques.
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e Se espera generar una cultura de apropiacion del espacio, cuidandolo y utilizando de conformidad a su
uso.

e Se espera recuperar espacio publico, teniendo en cuenta que muchas de estas zonas son utilizadas
para parquear vehiculos y arrojar escombros.

e Se espera con estos espacios ayudar a mejorar la sana convivencia, la seguridad y que sean
escenarios de punto de encuentro, con equidad, de toda la poblacion. Que sean espacios que motiven
al deporte y a las buenas acciones; y en los nifios a tener menos posibilidades de déficit atencional

Resultados:

e Se mejora la calidad de vida de los sectores beneficiados.

e Al participar en escenarios con condiciones éptimas, agradables, seguras y organizadas los adultos,
jévenes y nifios se apropiaran de estos lugares generando compromiso de autocuidado y
aprovechamiento.

e Se generan areas para la recreacion, la reunién y la integracion de la comunidad, atendiendo las
necesidades de los barrios, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar del mobiliario que les
permite hacer ejercicios apropiados, siendo una alternativa de promocién de la salud y el bienestar.

e Se contribuira a la construccién y rehabilitacion de espacios mas verdes y mas seguros para la
Localidad, asi como para la ciudad.

13. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulacién y
ejecucion del mismo.

(12/11/2020): INSCRITO

(14/01/2021): REGISTRO

(28/02/2022): ACTUALIZACIONES - Actualizacién POAI 2022

(19/10/2022): Se realiza actualizacion presupuestal en el item “10. PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y
DE COBERTURA’, lo anterior, conforme a contra crédito presupuestal asociada a solicitud de traslado

presupuestal entre proyectos de inversién por la suma de $405.738.643

(03/04/2023): Actualizacion

14. OBSERVACIONES
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulacién y
ejecucion del mismo.

Acuerdo Local Nimero 001 de 2020

POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y
DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE BOSA 2021-2024 “UN NUEVO CONTRATO
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI” UN NUEVO CONTRATO SOCIALY
AMBIENTAL PARA BOSA”.

15. RESPONSABLE DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Ingrese la informacién de la persona responsable de formular el proyecto.

Nombre: ROSA ENRIQUELINA GOMEZ CORREDOR (Vigencia 2020)

Cargo: ARQUITECTA

Teléfono Oficina: 7750434 Ext. 151

Fecha de elaboracién (30/11/2020)

Nombre: LAURA MUNOZ VARGAS

Cargo: INGENIERA DE APOYO FDLB.

Teléfono Oficina: 7750434 Ext. 139-150.

Fecha de elaboracion (29/05/2023)

Nombre: ANDREY LOPEZ BETANCOURT

Cargo: INGENIERO DE APOYO FDLB.

Teléfono Oficina: 7750434 Ext. 139-150.

Fecha de elaboracidn (29/05/2023)

Reviso: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 — 24 (E)
GESTION DE DESARROLLO LOCAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha de elaboracién; (29/05/2023)

Firma:
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