

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Vigencia 2021

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del
Siglo XXI

Localidad de
BOSA

CONTENIDO

1.	MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL	1
2.	INTRODUCCIÓN	3
3.	BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL - PDL	4
4.	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021	14
5.	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA DERIVADO POR EL COVID- 19	17
6.	PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL	20
6.1	TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN	23
7.	PRINCIPALES RESULTADOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	30
8.	DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS	41
9.	ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2021	42

1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL

“Somos imparables”, este ha sido nuestro reto desde que iniciamos la Administración de Alcaldía Local de Bosa en la vigencia 2020, hemos enfrentado hechos históricos, que nos han mostrado lo fuertes que podemos llegar a ser y que cuando se trabaja con compromiso, disciplina, transparencia y diálogo activo, se obtienen los mejores resultados.

El año 2021, fue un año muy productivo para la administración local, continuamos asumiendo retos para garantizar que los bienes y servicios a cargo de la Alcaldía Local fueran entregados a nuestros Bosunos y Bosunas, fortalecimos las estrategias para la reactivación local, acompañamos a nuestros adultos mayores y abrimos escenarios y actividades recreo deportivas para avanzar en la reapertura a la presencialidad.

Ser imparables en nuestro segundo año de administración, significó comprometer el 97,8% de los recursos de inversión la vigencia, para lograr que los 30 proyectos de inversión con metas programadas se pudieran llevar a cabo y con esto, fortalecimos la entrega de bienes y servicios a los habitantes de la localidad, a través de actividades como las siguientes:

- ✓ Sistema distrital de cuidado, vinculando personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras en actividades alternativas de salud, desarrollando acciones de base comunitaria para la prevención del consumo de SPA, fortalecimiento acciones con mujeres, niños y niñas migrantes irregulares, así como la implementación de acciones complementarios de la estrategia territorial de salud y el apoyo a las Mipymes con forma técnica, financiera y/o promocional.
- ✓ Acciones para Reverdecer a Bosa, con el mantenimiento y plantación de árboles urbanos.
- ✓ Somos incondicionales con nuestros animales, por lo tanto, se realizaron brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación, adopción y se brindó atención por urgencias a nuestros peluditos.
- ✓ Continuamos nuestra gestión eficiente en la atención de emergencias para la reducción del riesgo y brindado educación ambiental para la adaptación al cambio climático y los proyectos ambientales para la conservación y protección ambiental, se realizó intervención de jardinerías y coberturas verdes, así como la restauración, rehabilitación y/o recuperación ecológica, y adicionalmente se realizaron acciones de fomento para la agricultura urbana y capacitación en separación en la fuente y reciclaje, con esto avanzamos en la apuesta por la seguridad alimentaria.
- ✓ Continuamos siendo solidarios con nuestra población vulnerable, se beneficiaron jóvenes con transferencias monetarias condicionadas, participando en el Programa Distrital “Parceros por Bogotá” y apoyamos el ingreso mínimo garantizado de los Bosunos y Bosunas que lo necesitaban; también continuamos beneficiando a nuestros adultos mayores con la entrega del subsidio tipo C.
- ✓ Avanzamos en la construcción de una localidad cuidadora y más segura para nuestros habitantes, por lo que se llevaron a cabo jornadas de buen trato y sensibilización para la prevención de violencias, así como acciones para la prevención de la maternidad y paternidad temprana, capacitaciones para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades en nuestras mujeres y estrategias de cuidado, así como procesos para la construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas.
- ✓ Además, Bosa tiene y fortalece su ADN creativo y deportivo, desde los proyectos del sector cultural, deporte y recreación se impulsaron diferentes actividades para que nuestros habitantes pudieran hacer un buen uso de su tiempo libre y que nuestros NNA se desarrollen en ambientes sanos, potenciando



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



sus capacidades culturales y recreo-deportivas, a través de su participación en las diferentes escuelas de formación de la localidad.

- ✓ Formar capacidades para la vida, nos permite SER IMPARABLES, por lo tanto desde el proyecto de fortalecimiento para el acceso a la educación superior, se beneficiaron jóvenes residentes en la localidad con apoyos para el acceso y permanencia en programas de educación superior (profesional, técnica o tecnológica).
- ✓ Fortalecemos la cultura ciudadana y su institucionalidad, esto a través de la activación de espacios de participación para promover el gobierno abierto, formación y desarrollo de capacidades de las organizaciones, sociales, comunitarias, comunales, de propiedad horizontal e instancias de participación.
- ✓ También queremos más tiempo para vivir y menos tiempo en el trancón, por lo que se han realizado procesos de intervención del sistema de espacio público peatonal, puentes vehiculares sobre cuerpos de agua, construcción de parques e intervención malla vial y ciclorrutas; y se gestionaron recursos para continuar fortaleciendo esta sentida necesidad de la localidad.
- ✓ Construimos zonas MÁS SEGURAS, a través de la intervención en zonas vulnerables, con estrategias de acceso a la justicia integral, fortalecimiento de mecanismos de justicia no formal y comunitaria, dotación tecnológica a organismos de seguridad, atención de movilizaciones y aglomeraciones y el desarrollo de actividades de educación para la prevención de hechos delictivos.
- ✓ Queremos que todos los habitantes de la localidad se sientan incluidos y participen de las diferentes acciones que desde la administración local lideramos, por ello, estos eventos le apuestan a una Bosa participativa, activa e incluyente con todos los grupos poblacionales.
- ✓ Estamos preparados y continuamos asumiendo el reto de materializar “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bosa del Siglo XXI”, y para lograrlo, trabajaremos con transparencia por las mujeres, la igualdad de oportunidades, reverdecemos a Bosa, priorizaremos esfuerzos para que la localidad sea más segura, una Bosa sin miedo con una movilidad segura, sostenible, participativa y con valores ancestrales fortalecidos.

¡Seguiremos haciendo de Bosa una LOCALIDAD IMPARABLE!

LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS

Alcaldesa Local de Bosa



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

2. INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Local de Bosa, no es ajena al proceso de transformación administrativa, por consiguiente, exige dinámicas de reconfiguración administrativa, a través de procesos eficientes que permitan dotarla de estructuras funcionales óptimas, de cara a las demandas administrativas y sociales.

En este sentido, en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Local -PDL “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bosa del Siglo XX” y, la gestión realizada por esta administración local, la cual tuvo como punto de partida y culminó con la articulación de las metas del Plan de Desarrollo Distrital y los sectores de la administración distrital, priorizando la inversión en aquellos territorios que por su condición más vulnerable y urgente requerían la inversión de recursos. Esto fue posible con la puesta en marcha de los proyectos con enfoque participativo y en coherencia con las líneas de inversión, documentos técnicos de soporte y criterios de viabilidad y elegibilidad establecidos por los sectores administrativos distritales.

Dichas metas, que fueron de inversión recurrente en los últimos cuatrienios, contaron con las adecuadas apropiaciones presupuestales para cumplir con el mandato del Plan de Desarrollo Local, específicamente en temas relacionados con cultura, recuperación y protección de los recursos ambientales, y seguridad en la localidad, así como en materia de infraestructura de la malla vial, espacio público peatonal, mantenimiento y construcción de parques vecinales y de bolsillo y gestión sanitaria en el marco de las medidas tomadas por la pandemia del COVID-19, todo esto acompañado de un proceso de racionalización y ajuste en la contratación de personal con el objetivo de garantizar el cumplimiento y eficiencia del recurso destinado al fortalecimiento institucional.

En este sentido, el presente informe expone la gestión realizada en la localidad de Bosa vigencia 2021, este documento dará cuenta del Balance general del PDL, su ejecución presupuestal agregada por estructura, las acciones desarrolladas en el marco del estado de emergencia derivado por el Covid-19¹, los principales logros y resultados obtenidos en los pilares y ejes del PDL, un aparte señalando los resultados de la Fases II de presupuestos participativos para la vigencia 2021 y, para cerrar, se hace mención de las principales dificultades, así como propuestas de solución de cara a la siguiente vigencia.

¹ Resolución 385 de 2020 y Resolución 1913 de 2021, Ministerio de salud y protección social.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL - PDL

3.1 NIVEL DE AVANCE DE LOS PROPÓSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL-PDL

El avance del PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada meta, programa, eje o pilar de acuerdo con la metodología de ponderación establecida por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años (2021-2024), por lo que para el cierre de la vigencia 2024 el avance esperado corresponde al 100%. Este porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance del plan, pilar y eje, programa, sector y proyecto de inversión.

Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la Localidad de Bosa a 31 de diciembre de 2021 presentó un avance acumulado contratado² del PDL del 30,7%. Por su parte, en cuanto a los bienes y servicios entregados³ a esa fecha, el plan presentó un avance del 12,7%.

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance contratado y entregado PDL 2021-2024.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

² La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se esperaba entregar a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.


³ La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las contrataciones realizadas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

A corte del 31 de diciembre de 2021 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado contratado del presupuesto de inversión del componente plurianual de su PDL igual a 28,1%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de Bosa ocupa el octavo lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del avance de lo entregado, el promedio general se sitúa en 12,7%.

Gráfica No. 2. Ranking de avance PDL por localidad.



Compromisos en millones de pesos


Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

En lo que respecta al avance por Propósito del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance acumulado contratado lo presentó el Propósito Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades (14,4%). que incluye los temas relacionados con ingreso mínimo, productividad, educación, cultura, recreación y deporte. En segundo lugar, está propósito Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente (9,2%). que incluye los temas relacionados con infraestructura, Participación ciudadana, construcción de confianza, gestión pública y desarrollo social y cultural y en tercer lugar, Cambiar nuestros hábitos de vida (4,2%) que incluye los temas relacionados con inversiones ambientales sostenibles e infraestructura. El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al Propósito Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente (8,9%).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gráfica No. 3. Avance por propósito.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

3.2 AVANCE POR PROGRAMAS DEL PDL


Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Bosa cuenta con 23 programas de los cuales tuvieron avance 22. Entre estos sobresalen en el avance contratado 4 programas con avance superior al 30%, a saber: Más árboles y más y mejor espacio público; Bogotá protectora de los animales; Sistema Distrital de Cuidado y; Movilidad segura, sostenible y accesible.

Igualmente se debe resaltar el hecho que 15 programas presentan un avance entre el 20% y 30%, conforme a la programación plurianual de cada una de las metas asociadas a los proyectos de inversión de estos programas.

Gráfica No. 4. Avance por programas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

3.3 NIVEL DE AVANCE POR METAS DEL PDL


En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2021 el avance esperado corresponde al 25,0%. Dado que es una medición acumulada (2021-2024), según los cuatro niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel muy alto significa que tiene avance acumulado es superior al 90%, alto cuando su nivel de avance es mayor a 70% y menor o igual a 90%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 40% y menor o igual del 70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 40%.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Para el cierre de la vigencia 2021 de las 74 metas programadas para el cuatrienio, 59 tuvieron programación durante la vigencia 2021, escenario en el cual 3 presenta un avance muy alto, 3 avance medio, 2 avance alto y, el restante, es decir, 66 un avance bajo.

Gráfica No. 5. Nivel de avance de metas según lo contratado



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

3.3.1 AVANCE DE METAS VIGENCIA 2021

Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2021, teniendo en cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y el avance contratado de las metas en cada propósito del plan.

A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2021 con su respectivo avance, para el caso de la Localidad de Bosa, en 2021 se programaron 59 metas, de las cuales, 58 (98,3%) presentaron avance en la contratación y 1 tuvo avance, aunque no fue programada. A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2021.

Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 1. Seguimiento a lo programado Propósito 1.

Código Proyecto	Meta proyecto	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	% de avance frente a lo programado anual	Compromisos 2021 (cifras en millones de pesos)
1745	Atender 51.912 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado de las bosunas y los bosunos	12.978,0	56.019,0	● 431,6%	\$8.444
1745	Beneficiar a 4670 personas mayores con apoyo económico tipo C	4.670,0	4.670,0	● 100,0%	\$7.894
1690	Vincular 1000 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de salud.	239,0	239,0	● 100,0%	\$359
1690	Vincular 2500 personas en las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA de la localidad de Bosa	400,0	400,0	● 100,0%	\$366
1690	Vincular 3198 personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud.	500,0	500,0	● 100,0%	\$508
1690	Vincular 500 mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares, en acciones de protección específica y detección temprana.	130,0	130,0	● 100,0%	\$200
1690	Vincular 6.885 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina para las comunidades étnicas de la localidad de Bosa.	1.722,0	1.722,0	● 100,0%	\$344
1746	Formar 37.548 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	9.480,0	9.480,0	● 100,0%	\$1.341
1750	Vincular 5.079 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	1.190,0	1.530,0	● 128,6%	\$850
1820	Apoyar 262 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos de forma técnica, financiera y/o promocional.	95,0	95,0	● 100,0%	\$1.890
1820	Promover 334 MiPymes y/o emprendimientos y/o unidades productivas en procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, de forma técnica, financiera y/o formativa.	212,0	228,0	● 107,5%	\$2.750
1820	Promover 490 MiPymes y/o emprendimientos y/o unidades productivas en la transformación empresarial y/o productiva a través de apoyo técnico, financiero y formativo.	190,0	373,0	● 196,3%	\$2.159
1820	Revitalizar 324 MiPymes y/o emprendimientos y/o unidades productivas potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas, a través de estrategias de organización, promoción y/o comercialización, de forma técnica y/o financiera.	120,0	362,0	● 301,7%	\$2.067
1747	Vincular 1100 personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente.	210,0	210,0	● 100,0%	\$207
1798	Implementar 27 proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad, conforme a los requerimientos reportados, concertados y priorizados con las IED y sus sedes.	6,0	6,0	● 100,0%	\$1.384
1794	Beneficiar 486 personas con apoyo para la educación superior residentes en la localidad de Bosa.	122,0	139,0	● 113,9%	\$4.829
1794	Beneficiar 647 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia.	647,0	647,0	● 100,0%	\$1.390
1804	Beneficiar 450 personas con artículos deportivos entregados a deportistas y/o organizaciones deportivas (clubes, colectivos, escuelas) de la localidad de Bosa.	114,0	114,0	● 100,0%	\$200
1804	Capacitar 5.250 personas en los campos deportivos.	1.000,0	1.000,0	● 100,0%	\$256
1804	Vincular a 50.985 personas en actividades recreo deportivas comunitarias en las 5 UPZ de la Localidad.	12.019,0	12.019,0	● 100,0%	\$1.433
1807	Capacitar 2.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	380,0	380,0	● 100,0%	\$192
1807	Intervenir 17 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	3,0	3,0	● 100,0%	\$665
1807	Otorgar 110 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural, con enfoque poblacional.	24,0	24,0	● 100,0%	\$809
1807	Realizar 58 eventos de promoción de actividades culturales con todos los grupos poblacionales de la Localidad.	14,0	14,0	● 100,0%	\$800
1742	Implementar 60 acciones de fomento para la agricultura urbana.	14,0	14,0	● 100,0%	\$1.145
1751	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo de Bosa.	24,0	24,0	● 100,0%	\$848
1745	Beneficiar 835 jóvenes con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado.	835,0	835,0	● 100,0%	\$2.964

*Para la vigencia 2021 a partir de la distribución de excedentes financieros se creó una meta proyecto denominada Jóvenes reto con el fin de fortalecer la línea de inversión de sistema Bogotá Solidaria



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado Propósito 2.

Código Proyecto	Meta proyecto	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	% de avance frente a lo programado anual	Compromisos 2021 (cifras en millones de pesos)
1729	Implementar 40 PROCEDAS para la concienciación social en la conservación, protección ambiental.	10,0	10,0	100,0%	\$1.024
1729	Intervenir 2030 m2 de jardinería y coberturas verdes.	1.000,0	1.000,0	100,0%	\$240
1733	Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	2,0	2,0	100,0%	\$962
1725	Desarrollar 8 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	2,0	2,0	100,0%	\$657
1725	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	1,0	1,0	100,0%	\$648
1713	Mantener 8131 árboles urbanos.	1.000,0	1.000,0	100,0%	\$271
1713	Plantar 4200 árboles urbanos.	1.010,0	1.010,0	100,0%	\$379
1837	Construir 8070 metros cuadrados de parques vecinales y/o de bolsillo.	1.705,0	14.565,0	854,3%	\$3.947
1720	Atender 20019 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	4.970,0	9.637,0	193,9%	\$1.488
1744	Capacitar a 8739 personas en separación en la fuente y reciclaje.	2.106,0	2.106,0	100,0%	\$1.068

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación

Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado Propósito 3.

Código Proyecto	Meta proyecto	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	% de avance frente a lo programado anual	Compromisos 2021 (cifras en millones de pesos)
1748	Vincular 5.000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	1.250,0	1.450,0	116,0%	\$946
1749	Capacitar 5236 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	955,0	955,0	100,0%	\$600
1749	Vincular 8.700 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	2.080,0	2.600,0	125,0%	\$1.367
1836	Implementar 4 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.	1,0	1,0	100,0%	\$536
1836	Incluir 7240 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos, que beneficie la población de la localidad en las 5 UPZ.	1.640,0	1.640,0	100,0%	\$246
1840	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.	1,0	1,0	100,0%	\$525
1840	Realizar 4 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	1,0	1,0	100,0%	\$241
1840	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	1,0	1,0	100,0%	\$18
1831	Suministrar 4 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad.	1,0	1,0	100,0%	\$193
1833	Atender 12.000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	2.920,0	2.920,0	100,0%	\$200
1833	Beneficiar 20.000 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia no formal y comunitaria.	4.918,0	4.918,0	100,0%	\$300

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado Propósito 4.

Código Proyecto	Meta proyecto	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	% de avance frente a lo programado anual	Compromisos 2021 (cifras en millones de pesos)
1828	Intervenir 3.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación	750,0	2.398,0	319,7%	\$2.103
1828	Intervenir 4,5 kilómetros de malla vial local	1,1	1,2	109,1%	\$2.725
1828	Intervenir 4.000 metros lineales de ciclorrutas de la localidad de Bosa	997,0	1.455,0	145,9%	\$597
1828	Intervenir 7.000 metros cuadrados de puentes vehiculares y/o peatonales sobre cuerpos de agua	1.732,0	1.732,0	100,0%	\$645

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado Propósito 5.

Código Proyecto	Meta proyecto	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	% de avance frente a lo programado anual	Compromisos 2021 (cifras en millones de pesos)
1814	Capacitar 2380 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	501,0	501,0	100,0%	\$588
1814	Construir 3 sedes de salones comunales	1,0	1,0	100,0%	\$342
1814	Dotar 42 sedes de salones comunales.	-	2,0	#DIV/0!	\$35
1814	Fortalecer 718 Organizaciones, sociales, comunitarias, comunales, propiedad horizontal e instancias y mecanismos de participación, con énfasis en jóvenes y asociatividad productiva.	179,0	179,0	100,0%	\$2.536
1838	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control.	1,0	1,0	100,0%	\$2.840
1839	Realizar 1 estrategia de rendición de cuentas anual.	1,0	1,0	100,0%	\$7
1839	Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.	1,0	1,0	100,0%	\$7.891

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

3.4 AVANCE ACUMULADO DE METAS E INDICADOR POR LÍNEA DE INVERSIÓN 2021-2024

Es importante tener presente que la Circular CONFIS 003 de 2020 estableció los Lineamientos de política para las líneas de inversión local 2021-2024 y presupuestos participativos; señalando que el presupuesto de inversión estaría integrado por 3 grandes componentes: componente inflexible (45%), componente presupuestos participativos (50%) y componente flexible (5%). La siguiente tabla presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en cuenta su avance contratado y entregado durante el periodo del PDL.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Componente inflexible

Tabla No. 6. Avance acumulado Componente inflexible.

Cód. Línea	Línea de Inversión	Nombre Indicador	Tipo de anual	Magnitud_meta	Magnitud_cc	Suma de % Avanc	Magnitud_ei	% Avance Ac
1	Gestión pública local	Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas	Suma	4,0	1,0	25,0%	1,0	25,0%
2	Inspección, vigilancia	Acciones de inspección, vigilancia y control realizadas	Suma	4,0	1,0	25,0%	1,0	25,0%
3	Sistema Bogotá Solid	Hogares atendidos con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantiz	Constante	51.912,0	56.019,0	27,0%	56.019,0	27,0%
		Jóvenes beneficiados con transferencias monetarias condicionadas	Suma	835,0	835,0	100,0%	635,0	76,0%
		Número de personas mayores con apoyo económico tipo C	Constante	4.670,0	4.670,0	25,0%	4.670,0	25,0%
4	Educación superior y	Número de estudiantes de programas de educación superior con apoyo de	Constante	647,0	647,0	25,0%	396,0	15,3%
		Personas beneficiadas con apoyo para la educación superior	Suma	486,0	139,0	28,6%	103,0	21,2%
		Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación esc	Suma	27,0	6,0	22,2%	-	-

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

Componente presupuestos participativos

Tabla No. 7. Avance acumulado Componente presupuestos participativos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Cód. Línea	Línea de Inversión	Nombre Indicador	Tipo de anual	Magnitud_meta	Magnitud_cc	Suma de % Avanc	Magnitud_ei	% Avance A
5	Desarrollo de la Econ	Número de Mipymes y/o emprendimientos revitalizadas o potencializadas:Suma		324,0	362,0	111,7%	362,0	111,7%
		Número de Mipymes y/o emprendimientos con procesos de reconversión Suma		334,0	228,0	68,3%	228,0	68,3%
		Número de Mipymes y/o emprendimientos con transformacion empresari:Suma		490,0	373,0	76,1%	196,0	40,0%
		Número de Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos apoyado Suma		262,0	95,0	36,3%	81,0	30,9%
6	Infraestructura	Centros de atención especializada dotados Suma		1,0	-	-	-	-
		Kilómetros-carril construidos y/o conservados de malla vial urbana (local y,Suma		4,5	1,2	26,7%	0,2	5,1%
		m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo construidos y dotados Suma		8.070,0	14.565,0	180,5%	-	-
		Metros cuadrados construidos y/o conservados de elementos del sistema cSuma		3.000,0	2.398,0	79,9%	-	-
		Metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sSuma		7.000,0	1.732,0	24,7%	-	-
		Metros lineales construidos y/o conservados de Ciclo-infraestructura Suma		4.000,0	1.455,0	36,4%	-	-
		Número de Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos en mejoramientSuma		10,0	-	-	-	-
		Sedes construidas de salones comunales Suma		3,0	1,0	33,3%	-	-
		Sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia dotadas. Suma		15,0	-	-	-	-
		Sedes de Casas de juventud dotadas Suma		1,0	-	-	-	-
		Sedes de Centros de Desarrollo comunitarios dotados Suma		1,0	-	-	-	-
		Sedes dotadas de salones comunales. Suma		42,0	2,0	4,8%	-	-
		Sedes dotadas/Sedes adecuadas Suma		17,0	3,0	17,6%	-	-
		Sedes educativas urbanas y rurales dotadas Suma		29,0	-	-	-	-
		Sedes intervenidas de salones comunales. Suma		20,0	-	-	-	-
7	Desarrollo social y cu	Acuerdos realizados para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recSuma		4,0	1,0	25,0%	1,0	25,0%
		Acuerdos realizados para la promover la formalización de vendedores infoSuma		4,0	1,0	25,0%	1,0	25,0%
		Acuerdos realizados para la vinculación de la ciudadanía en los programas sSuma		4,0	1,0	25,0%	-	-
		Beneficiarios de las estrategias para el fortalecimiento de los mecanismosSuma		20.000,0	4.918,0	24,6%	-	-
		Dotación del parque automotor suministrada a organismos de seguridad. Suma		2,0	-	-	-	-
		Dotaciones de equipos especiales de protección suministradas a organismSuma		2,0	-	-	-	-
		Dotaciones logísticas suministradas a organismos de seguridad. Suma		2,0	-	-	-	-
		Dotaciones tecnológicas suministradas a organismos de seguridad. Suma		4,0	1,0	25,0%	-	-
		Estímulos otorgados de apoyo al sector artístico y cultural Suma		110,0	24,0	21,8%	24,0	21,8%
		Estrategia de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio Suma		4,0	1,0	25,0%	1,0	25,0%
		Estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad Suma		2,0	-	-	-	-
		Eventos de promoción de actividades culturales realizadas Suma		58,0	14,0	24,1%	4,0	6,9%
		Instituciones educativas vinculadas al programa pedagógico de resolución Suma		29,0	-	-	-	-
		Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado Suma		5.079,0	1.530,0	30,1%	1.530,0	30,1%
		Número de Organizaciones, IAC e Instancias de participación ciudadana forSuma		718,0	179,0	24,9%	-	-
		Número de Personas capacitadas a través de procesos de formación para laSuma		2.380,0	501,0	21,1%	-	-
		Número de personas formadas en la escuela de seguridad Suma		3.542,0	-	-	-	-
		Número de Personas formadas u orientadas o sensibilizadas en prevencióSuma		37.548,0	9.480,0	25,2%	3.837,0	10,2%
		Número de Personas vinculadas en acciones para la prevención del femininiSuma		8.700,0	2.600,0	29,9%	2.600,0	29,9%
		Número de proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creaSuma		100,0	24,0	24,0%	18,0	18,0%
		Personas atendidas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciud.Suma		12.000,0	2.920,0	24,3%	-	-
		Personas beneficiadas con artículos entregados. Suma		450,0	114,0	25,3%	-	-
		Personas capacitadas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/Suma		2.000,0	380,0	19,0%	443,0	22,2%
		Personas capacitadas en los campos deportivos Suma		5.250,0	1.000,0	19,0%	1.994,0	38,0%
		Personas capacitadas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de caSuma		5.236,0	955,0	18,2%	955,0	18,2%
		Personas incluidas en actividades de educación para la resiliencia y la prevSuma		7.240,0	1.640,0	22,7%	1.650,0	22,8%
		Personas vinculadas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparSuma		5.000,0	1.450,0	29,0%	1.100,0	22,0%
		Personas vinculadas en actividades recreo-deportivas comunitarias Suma		50.985,0	12.019,0	23,6%	2.264,0	4,4%
8	Inversiones ambient	Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para lSuma		4,0	1,0	25,0%	-	-
		Hectáreas en restauración, rehabilitación o recuperación ecológica y manteSuma		8,0	2,0	25,0%	-	-
		Intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climáticSuma		8,0	2,0	25,0%	-	-
		m2 de jardinería y coberturas verdes Suma		2.030,0	1.000,0	49,3%	610,0	30,0%
		m2 de muros y techos verdes Suma		507,0	-	-	-	-
		Número acciones de fomento para la agricultura urbana Suma		60,0	14,0	23,3%	4,0	6,7%
		Número de animales atendidos Suma		20.019,0	9.637,0	48,1%	9.307,0	46,5%
		Número de árboles mantenidos Suma		8.131,0	1.000,0	12,3%	1.556,0	19,1%
		Número de árboles plantados Suma		4.200,0	1.010,0	24,0%	-	-
		Número de PROCEDAS implementados Suma		40,0	10,0	25,0%	-	-
		Personas capacitadas en separación en la fuente y reciclaje Suma		8.739,0	2.106,0	24,1%	2.398,0	27,4%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

Componente flexible

Tabla No. 8. Avance acumulado Componente flexible.

Cód. Línea	Línea de Inversión	Nombre Indicador	Tipo de anual	Magnitud_meta	Magnitud_cc	Suma de % Avanc	Magnitud_ei	% Avance A
10	Participación Ciudadana	Número de Rendiciones de cuentas anuales. Constante		1,0	1,0	25,0%	1,0	25,0%
11	Condiciones de salud	Número de mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares, vinvul Suma		500,0	130,0	26,0%	-	-
		Número de personas con discapacidad beneficiadas con Dispositivos de Asi Suma		1.900,0	-	-	-	-
		Número de personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, vinculaSuma		1.000,0	239,0	23,9%	-	-
		Número de personas vinculadas a las acciones y estrategias de reconocimSuma		6.885,0	1.722,0	25,0%	-	-
		Número de personas vinculadas a las acciones y estrategias para la prevenSuma		1.100,0	210,0	19,1%	160,0	14,5%
		Número de personas vinculadas en las acciones complementarias de la est Suma		3.198,0	500,0	15,6%	-	-
		Números de personas vinculadas a las acciones desarrolladas desde los dis Suma		2.500,0	400,0	16,0%	-	-

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021

El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de la vigencia 2021 (a corte del 31 de diciembre) se fundamentó en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital (BOGDATA) de la Secretaría Distrital de Hacienda.

La Alcaldía Local de Bosa comprometió para la vigencia 2021 un presupuesto \$82.457.351.108, el cual representa el 97,85% de ejecución presupuestal, y un porcentaje de giros de 58,8% (\$49.555.227.885) respecto del valor total de los recursos de la vigencia. A continuación, se presenta un balance comparativo de la ejecución presupuestal de los últimos 5 años, el cual denota un comportamiento positivo para la vigencia 2021.

Gráfica No. 6. Ejecución presupuestal vigencia 2021

Aprop. Disponible	Compromisos Acumulados	% Compromisos	Giros Acumulados	% Giros
\$84.267	\$82.457	97,85%	\$49.555	58,81%

Cifras en millones de pesos

4.1 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROPÓSITOS DEL PDL

Este ítem realiza un análisis centrado en los propósitos del PDL. Estos propósitos son un marco estratégico dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen un punto de partida que busca lograr que los programas y metas de los PDL apunten a temas de gran impacto para la comunidad y permita a su vez dar respuesta integral a las prioridades de las poblaciones y territorios.

Gráfica No. 7. Ejecución presupuestal por propósito del PDL

	Aprop. Disponible	Compromisos Acumulados	% Compromisos	Giros Acumulados	% Giros
1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$47.900	\$46.293	96,65%	\$35.454	74,02%
2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecir a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$10.778	\$10.684	99,12%	\$958	8,88%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$5.231	\$5.172	98,87%	\$1.684	32,19%
4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$6.077	\$6.070	99,88%	\$2.128	35,02%
5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$14.280	\$14.239	99,71%	\$9.332	65,35%

Cifras en millones de pesos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La gráfica No. 7 muestra la ejecución presupuestal por propósito del PDL, para la Localidad de Bosa la mayor apropiación de recursos está en el propósito (1) Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política con \$47.900 millones, compromisos acumulados por \$46.293, (96,65%) y giros acumulados por \$35.454 (74,02%). Seguido del propósito Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente, con una apropiación disponible de \$14.280 millones, compromisos acumulados por \$14.239, (99,71%) y giros acumulados por \$9.332 (65,35%). Luego el propósito de Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática con una apropiación disponible de \$10.778 millones, compromisos acumulados por \$10.684 (99,12%) y giros acumulados por \$958 (8,88%).

4.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR ADMINISTRATIVO

El análisis de la ejecución presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de recursos comprometidos en la vigencia 2021 son en su orden, Integración Social con \$20.643 millones que representa el 25,0% del total del presupuesto de inversión, Gobierno con \$15.023 millones (18,2%) y Cultura, Recreación y Deporte \$9.150 millones (11,1%).

Gráfica No. 8. Ejecución Presupuestal por sector administrativo.



Fuente: BOGDATA vigencia 2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

4.3 EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL

Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son un instrumento que, dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán adelantar en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal de las alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los Fondos de Desarrollo Local - FDL y, por ende, se comportan como el insumo clave para los gobiernos locales en los cuatro años de mandato.

A continuación se presenta el presupuesto y porcentaje comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:

Gráfica No. 9. Presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local.

Anexos Línea de inversión	POAI 2021	%_POAI 2021	Compromisos 2021	%_Compromisos
1_Inflexible 45%	\$37.144	46,7%	\$37.635	45,6%
Gestión pública local	\$8.216	10,3%	\$7.891	9,6%
Sistema Bogotá Solidaria (20%)	\$18.314	23,0%	\$19.302	23,4%
Educación superior y primera infancia (10%)	\$7.650	9,6%	\$7.603	9,2%
Inspección, vigilancia y control	\$2.964	3,7%	\$2.840	3,4%
2_Presupuestos Participativos 50%	\$39.231	49,3%	\$42.831	51,9%
Inversiones ambientales sostenibles	\$7.914	10,0%	\$7.881	9,6%
Infraestructura	\$7.109	8,9%	\$11.059	13,4%
Desarrollo social y cultural	\$15.320	19,3%	\$15.025	18,2%
Desarrollo de la Economía Local	\$8.888	11,2%	\$8.866	10,8%
3_Flexible 5%	\$3.138	3,9%	\$1.991	2,4%
Condiciones de salud	\$3.088	3,9%	\$1.984	2,4%
Participación ciudadana y construcción de confianza.	\$50	0,1%	\$7	0,0%

Cifras en millones de pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

Es importante tener presente que las Circulares 001 y 003 de 2020 de la secretaría técnica del CONFIS estableció los lineamientos de política para las líneas de inversión local 2021-2024 y presupuestos participativos, agrupadas en tres (3) grandes componentes, a saber: (i) componente inflexible (45%); (ii) componente de presupuestos participativos (50%) y; (iii) componente flexible (5%).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA DERIVADO POR EL COVID- 19

La Alcaldía Local de Bosa, en el marco de la pandemia del COVID 19, desde su inicio ha venido desarrollando un conjunto de acciones de manera articulada con la institucionalidad que hace presencia en el territorio y bajo las competencias que le fueron asignadas desde el gobierno distrital para atender y mitigar el impacto en los habitantes de la localidad. Dado lo anterior durante la vigencia 2021, se realizaron las siguientes acciones:

1. Se llevaron a cabo 65 sesiones de PMU y sala situacional. Las sesiones de PMU con el objetivo de hacer seguimiento de la cuarentena estricta, para atender el pico de la pandemia y las medidas de prevención establecidas en el distrito, las cuales se articulan interinstitucionalmente; y las sesiones de sala situacional, en las cuales se evaluó el estado de avance del Covid 19 en la localidad según los reportes dados por la Subred Sur Occidente y se definieron acciones de mitigación desde la institucionalidad.
2. Se realizaron 27 Informes dirigidos a la personería local sobre acciones de prevención Covid 19 (Puntos de tomas de muestras, Donación de Sangre y cronograma actividades) en la localidad.
3. Desde las actividades de Inspección, Vigilancia y Control se realizaron 337 operativos en la localidad dando cumplimiento a las disposiciones normativas emitidas desde el Gobierno Nacional y Distrital en marco de la prevención del Covid 19, así mismo, se ejecutaron 5.927 visitas de inspección y vigilancia a establecimientos de comercio de la localidad en el marco de Covid 19.
4. Se realizaron 198 recorridos de sensibilización a la comunidad en protocolos de bioseguridad y 24 Recorridos de control de aglomeraciones por parte del equipo de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía Local Bosa.
5. Se desarrollaron 43 Jornadas de desinfección (bicicletas, motos, carros e implementos) y registro en articulación con la Secretaría Distrital de Movilidad.
6. Se atendieron 4670 adultos mayores mediante apoyos económicos por un valor Mensual de \$130.000, así mismo, se transfirió \$7.120.250.000 durante la vigencia 2021, en el marco de la estrategia de Subsidio C para la atención del Adulto Mayor.
7. Por otro lado, se atendieron 87.121 hogares con al menos una transferencia monetaria, en el marco del Sistema Distrital Bogotá Solidaria / Ingreso Mínimo Garantizado.

ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN Y MITIGACIÓN ECONÓMICA 2021

En el marco de la Estrategia de Mitigación para la Reactivación Económica Local – EMRE Local se desarrollaron diferentes acciones, enmarcadas en programas de Plan de Desarrollo Distrital y Local, entre estas:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



- ✓ El programa empleo de emergencia, el cual fue identificado para el público como ES TRABAJO LOCAL, el cual inició desde el último trimestre de la vigencia 2020, por un valor de \$ 6.928.870.986 en el cual se beneficiaron 460 Cuidadores de espacio público, 894 guías ambientales y 66 monitores de cuadrilla, para un total de 1420 beneficiarios:
- ✓ Por otro lado, la localidad también participó en el programa de Incentivos para el empleo en la Localidad de Bosa contó con la participación de 244 microempresas, las cuales generaron 870 vacantes. Los recursos netos destinados para microempresarios beneficiados ascienden a un total de \$ 4.537.383.212. El total de recursos destinados para el programa de “incentivos” incluyendo gastos administrativos y logísticos asciende a \$4.887.524.236,80.
- ✓ Así mismo, el Fondo de Desarrollo Local participó en el programa de protocolos de bioseguridad. En el marco del Contrato Interadministrativo 246 de 2020, suscrito con la Sud Red Suroccidente por un valor de \$ 753.879.829 el cual tuvo por objeto contractual “Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que contribuyan al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la reactivación económica de las localidades de Bogotá a través de acciones de información educación y comunicación en salud IEC, enfocadas a orientar a los trabajadores respecto al uso adecuado de los elementos de Bioseguridad contenidos en los kits, actividades que serán desarrolladas por perfiles idóneos en seguridad y salud, en el trabajo así como la entrega de los kits de elementos de bioseguridad a microempresas, establecimientos, locales comerciales y vendedores informales; en el marco del Programa Cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad, para la Adaptación y Reactivación Económica del Eje Adaptación y Transformación Productiva de la estrategia de Reactivación Económica, Local - EMRE LOCAL”, se entregaron 10.669 kits de bioseguridad, discriminados de la siguiente manera.
 - Establecimientos de comercio 1520
 - Trabajadores establecimientos microempresas 7600
 - Trabajadores ventas móviles 1540

Con respecto a la continuación de la Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica Local, para 2021 se diseñaron varios programas en los que participa la alcaldía local.

- ✓ Adicionalmente el de Programa Impulso Local que tiene como operador al PNUD, benefició a 701 propietarios con incentivos cada uno por valor de \$3.000.000 para un total de \$ 2.103.000.000, así mismo el primer corte del programa Microempresa Local con PNUD como operador, benefició a 50 propietarios con incentivos, cada uno por valor de \$10.000.000 para un total de \$ 500.000.000. Actualmente el programa continúa su ejecución y cerró convocatorias del segunda corte el 11 de febrero de 2022.
- ✓ En el marco de la reactivación cultural de la localidad, los proyectos 1807 Bosarte para vivir la cultura local y 1751 Bosa tiene ADN creativo, contribuyeron a la reactivación económica en la Localidad de Bosa para la vigencia 2021, con la realización de 23 eventos culturales y artísticos que permitieron la circulación y reactivación de los agentes locales del sector cultural y creativo, destinando un recurso aproximado de \$700.000.000.
- ✓ Por la misma estrategia de "ES CULTURA LOCAL 2021", se entregaron más de 20 becas para financiar proyectos del sector creativo y cultural en los componentes: A (ejecutado por la SCRd para las iniciativas ganadoras de presupuestos participativos) y B (ejecutado por IDARTES en lo relacionado con los proyectos de las categorías de fortalecimiento de cadenas de valor y redes colaborativas), estas por valores que estuvieron entre los \$16.469.052 y \$32.522.000.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Los resultados anteriores en términos de reactivación representaron un reto y una satisfacción importante, teniendo en cuenta que se requería con urgencia la reactivación del sector cultural y artístico pues fue uno de los más afectados por la pandemia COVID-19, por esto hemos fomentado la participación de los agentes locales y artistas de la localidad de Bosa en el marco de la estrategia “Bosa impulsa y reconoce sus talentos”, desde esta estrategia se desarrollaron y fortalecieron capacidades, habilidades y saberes de las bosunas y los bosunos de la siguiente forma; a) Impulsando la participación de la población local en la práctica y apropiación de actividades artísticas, interculturales, culturales, patrimoniales recreativas y deportivas, b) reconociendo los talentos e iniciativas de los agentes culturales locales c) mejorando los procesos y actividades con la entrega de insumos necesarios y pertinentes.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

6. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

A continuación, se presentan los avances del gasto público social del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, correspondiente a la vigencia de 2021, considerando los enfoques de género, diferencial, territorial, cultura y participación ciudadanas y los atributos de Bogotá Cuidadora, incluyente, sostenible y consciente.

Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

En el marco del propósito 1, el FDL de Bosa (FDLB) cuenta con la implementación de 13 proyectos y más de \$46 mil millones ejecutados, recursos orientados a procesos de superación de la pobreza, la desigualdad y las condiciones de inequidad de los grupos poblacionales más vulnerables.

En el marco del programa de Ingreso Mínimo Garantizado, se realizó la entrega de transferencias monetarias con dispersiones de monto pleno por \$120.000, las cuales para la vigencia 2021 lograron beneficiar de manera directa a 87.121 hogares en condición de pobreza. Por otra parte, se implementó el programa “Parceros cuidando Bogotá”, a través del cual se busca beneficiar a 835 jóvenes con transferencias monetarias condicionadas, para reducir el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, impactando especialmente a población más pobre y vulnerable de la localidad de Bosa.

En acciones de fomento a la cultura, deporte, recreación y actividad física, desde el FDLB se llevaron a cabo más de 23 eventos culturales y artísticos con agentes locales de Bosa con más de 2.000 asistentes y, 16 eventos deportivos con la activa participación de 2264 personas; se logró beneficiar a 443 habitantes de la localidad a través de los procesos de formación en campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Universidad Pedagógica y comunidades étnicas. Así mismo, en el marco del programa “Es cultura Local”, realizó la entrega de 24 estímulos por \$30.732.599 y más de 20 becas entre \$ 16.469.052 y \$32.522.000. En materia de formación deportiva, se beneficiaron 1.086 personas con la estrategia de “escuelas deportivas en el territorio”.

Desde las acciones priorizadas por la administración local en el Sistema Distrital de Cuidado, se implementaron programas de la Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica-EMRE, como “Impulso Local”, “Microempresa Local 2.0”, a través de los cuales se realizaron procesos de formación y capacitación el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Así mismo, con la Organización de Estados Iberoamericanos para vendedores informales, víctimas del conflicto armado y personas en procesos de reincorporación. Producto de lo enunciado, se logró beneficiar a 1.058 emprendedores y ciudadanos en la oferta institucional ofertada a nivel local.

En materia de educación, desde el FDLB se participó del programa distrital ‘Jóvenes a la U’ para financiar 129 jóvenes con apoyo económico para la educación superior y, 647 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia. Programa a través de cual se busca contribuir en una transformación educativa y al cierre de brechas mediante la generación de nuevos cupos de acceso y



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



permanencia en Educación Superior en niveles técnico profesional, tecnológico o profesional universitario para jóvenes de la localidad de Bosa en Instituciones públicas y privadas que cuentan con altos criterios de calidad.

Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

En el marco del propósito 2, el FDL de Bosa cuenta con la implementación de 7 proyectos y más de \$10 mil millones ejecutados, a través de los cuales se implementaron acciones para mejorar la calidad del medio ambiente natural, promover la protección de los animales de compañía y, consolidar acciones culturales para la gestión de la crisis climática (Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos, entre otros).

Dentro de los principales logros obtenidos en la vigencia 2021, se destaca la conformación del equipo de los Guardianes de la Naturaleza, en el cual 110 habitantes de la localidad se unieron para aprender y cuidar los árboles y jardines. Aunado a lo anterior, se realizó la 1ra Feria de agricultura urbana como estrategia que impulsa la Alcaldía de Bosa, para el fomento de la agricultura urbana. Se contó con la participación de 15 personas quienes expusieron sus procesos de agricultura urbana, así como la oportunidad de vender los alimentos orgánicos que se producen en sus huertas.

Con el objetivo de contribuir desde lo local a la recuperación, rehabilitación y/o restauración de la estructura ecológica principal y demás áreas de interés, desde el FDLB se adelantó el mantenimiento de 1.156 árboles en los sectores de: Alameda del Parque, Atalayas, Alameda del Parque, Porvenir, El Corzo. Así mismo, se realizó la intervención de 610 m2 de jardines para su cuidado y mantenimiento en el barrio Nuevo Chile y Olarte. Por otra parte, se realizó la entrega de 105 kits de agricultura para el fortalecimiento de las huertas de la localidad.

Desde la estrategia de reciclaje y manejo de residuos, se realizó la capacitación a 2.398 personas en reciclaje y separación en la fuente, 6 Concursos con la utilización de materiales reciclados y, 16 talleres y sensibilizaciones en aprovechamiento de residuos y materiales reciclados.

En materia de protección animal, el FDLB implementó la estrategia “Los incondicionales, en Bosa toda vida vale”, a través de la cual se realizaron 5.882 esterilizaciones sumando gatos y perros, 406 atenciones de emergencias, y 2.715 valoraciones médico-veterinarias.

Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación

En el marco del propósito 3, el FDL de Bosa cuenta con la implementación de 6 proyectos y más de \$5 mil millones ejecutados orientados a consolidar la implementación de los acuerdos de paz, reconciliación y cuidado, promover acciones de seguridad y la reconciliación en el ámbito individual y, disminuir las violencias de género.

En materia de prevención y disminución de violencias de género, el FDLB implementó la estrategia “Mujeres imparables”, a través de la cual, 955 mujeres de la localidad de Bosa se capacitaron en construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de los derechos de las mujeres, se vincularon 2.600 mujeres en actividades, eventos, cursos, talleres y estrategias enfocados en garantizar los derechos de las mujeres y prevención del feminicidio y las violencias contra las mujeres y, se vincularon 1.530 mujeres cuidadoras a estrategias del cuidado.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



Por otra parte, se implementó el “Banco de iniciativas artísticas y de memoria histórica”, por medio del cual, se impulsó la implementación de 10 iniciativas de memoria histórica de víctimas del conflicto armado o personas en proceso de reincorporación de la localidad, con apoyos de hasta con 23 millones.

Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

En el marco del propósito 4, el FDL de Bosa cuenta con la implementación de los proyectos 1828 los cuales tienen como meta “Intervenir 1.27 kilómetros de malla vial local” y “Intervenir 1.732 metros cuadrados de puentes vehiculares y/o peatonales sobre cuerpos de agua” y “Intervenir 4.000 metros lineales de ciclorrutas de la localidad de Bosa”.

Así mismo, están en ejecución los contratos 290 de 2019 y 398 de 2020 los cuales tienen como meta la construcción de 25 CIV/ 1,43 km-carril y 51 CIV/4,9 km-carril, respectivamente.

Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

En el marco del propósito 5, el FDL de Bosa cuenta con la implementación de 3 proyectos y más de \$14 mil millones ejecutados para fortalecer la participación ciudadana y la gestión pública local.

En el marco de las apuestas del FDLB, se realizó el acompañamiento y asesoría técnica a más de 60 instancias de participación informales y formales. Así mismo, se transversalizó el enfoque poblacional diferencial en concertación y trabajo conjunto con más de 10 instancias de participación relacionadas.

En el marco de la estrategia de presupuestos participativos, se logró la participación masiva de la ciudadanía contando con un total de 9.912 votantes, 43.389 votos, 40 iniciativas ganadoras y 25 propuestas concertadas.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

6.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

A partir de la información reportada en la matriz de territorialización de la MUSI, con corte a 31 de diciembre de 2021, se consolidan las bases de datos y se genera la cartografía de las inversiones realizadas por las Alcaldías Locales en los diferentes indicadores, con bienes y servicios posibles de representar o ubicar en el territorio. De esta forma, se incluyen tablas con la información espacial de esos bienes y servicios georreferenciables y se presenta el mapa de la localidad con la localización física de cada una de esas intervenciones en la vigencia 2021.

Las tablas o bases de datos contienen el proyecto de inversión, el indicador, el nombre del punto o lugar donde se ubica la inversión y la etapa de avance de la intervención que se está llevando a cabo. Así mismo, indican si dichas intervenciones hacen parte de propuestas ciudadanas ejecutadas a través de Presupuestos Participativos. Estas tablas se presentan por cada Sector responsable del indicador o concepto de gasto reportado. Por su parte, el mapa muestra espacialmente todos los puntos o lugares con las inversiones en bienes y servicios presentados.

Este ejercicio de territorialización de la inversión local, expresada a través de la georreferenciación de los bienes y servicios susceptibles de ubicar espacialmente, busca contribuir al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones adelantadas por las Alcaldías Locales, al considerar una perspectiva que pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a través de cada uno de los Fondos de Desarrollo Local. De igual manera, permite ir construyendo una cultura que oriente, en lo institucional, a pensar en una planeación de la inversión más allá de lo presupuestal, de las metas y de las cifras frías, y que en lo participativo facilite una mejor identificación de la localización física de dichas inversiones y favorezca una mayor apropiación y un mejor control ciudadano sobre las inversiones reales que se den en su territorio.


La georreferenciación de las inversiones realizadas inicialmente en malla vial, parques y dotación a jardines infantiles e instituciones educativas contribuye al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones adelantadas por las alcaldías locales, al considerar una perspectiva que pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a través de los FDL.

De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la planeación de la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras frías y, en lo participativo, facilita la identificación de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las mismas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Mapa No. 1. Territorialización Alcaldía Local de Bosa



Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 2021
Mapa No. 2. Territorialización Alcaldía Local de Bosa



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN LOCAL 2021-2024

FDL BOSA - ETAPAS DE AVANCE EN INVERSIONES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA INVERSIÓN
Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local

SEGUIMIENTO 2021-IV
Bogotá D.C., Diciembre 31 de 2021

CONVENCIONES


- Vías intermedias
- Vías principales
- Límite UPZ
- Límite municipios
- Límite localidades
- Ríos y drenajes
- Humedales y embalses
- Manzanas

BASE CARTOGRAFÍA:
- GDB Corporativa SDP: 2014, 2021.
FUENTE DATOS:
- Reportes Alcaldías Locales: 2021.

LEYENDA

- MALLA VIAL LOCAL Y RURAL
 - Contratación
 - Ejecución
- FORMACIÓN EN ESCUELAS DEPORTIVAS Y/O CULTURALES
 - Producto/Obra terminada y/o entregada
 - Ejecución física
- SALONES COMUNALES (CONSTRUIDOS, INTERVENIDOS Y/O DOTADOS)
- BO230 Código propuesta ciudadana Presupuestos Participativos

LOCALIZACIÓN GENERAL



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 9. Territorialización Movilidad

COD. PROYECTO	TEMÁTICA GEO	COD. CIV IDU	ETAPA AVANCE	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COD. PROPUESTA
1828	Malla vial	7002540	Ejecución física	SI	BO230
1828	Malla vial	7002581	Ejecución física	SI	BO230
1828	Malla vial	7002628	Ejecución física	SI	BO230
1828	Malla vial	7002665	Ejecución física	SI	BO230
1828	Malla vial	7004302	Ejecución física	SI	BO230
1828	Malla vial	7004303	Ejecución física	SI	BO230
1828	Malla vial	7004317	Ejecución física	SI	BO230
1828	Malla vial	7004332	Ejecución física	SI	BO230
1828	Malla vial	7004340	Ejecución física	SI	BO230
1828	Malla vial	7004347	Ejecución física	SI	BO230
1828	Malla vial	7004923	Ejecución física	SI	BO230
1828	Malla vial	7008086	Ejecución física	SI	BO230
1828	Malla vial	7005086	Ejecución física	SI	BO230
1828	Malla vial	7004227	Ejecución física	SI	BO230

Fuente: Visor territorialización MUSI 2021

En el marco de la meta “Intervenir 4,5 kilómetros de malla vial local”, fue ganadora la propuesta: BO230-Vías para todos, la cual fue presentada con el alcance de: *“conservar 1 km anual de malla vial local coordinando con los líderes en los barrios, la priorización de los segmentos a intervenir.”* En ese orden, dicha iniciativa se encuentra en estado de ejecución física y fue contratada por el Fondo mediante licitación pública con proceso No. FDLB-LP-004-2020 con objeto *“Ejecutar, por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, y a monto agotable las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Bosa, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el anexo técnico. Actividad 1: malla vial y espacio público asociado actividad 2: puentes peatonales sobre cuerpos de agua”.*

Con la materialización de esta iniciativa se busca tener mejores vías de acceso a centros de acopio como colegios, centros de salud y salones comunales.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Cultura, recreación y deporte

Tabla No. 10. Territorialización Educación

COD. PROYECTO	TEMÁTICA GEO	LUGAR INVERSIÓN	DIRECCIÓN	ETAPA AVANCE	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COD. PROPUESTA
1804	Escuelas deportivas	PARQUE LA ESPERANZA	Calle 75 bis sur # 79-99	Producto/Obra terminada y/o entregada	SI	BOS062 BOS065 BOS067
1805	Escuelas deportivas	PARQUE AUTOPISTA SUR	Av Cl 57R sur Kr 72	Producto/Obra terminada y/o entregada	SI	BOS062 BOS065 BOS067
1806	Escuelas deportivas	PARQUE METROPOLITANO PORVENIR	Cl 52 sur Kr 97c	Producto/Obra terminada y/o entregada	SI	BOS062 BOS065 BOS067
1807	Escuelas deportivas	PARQUE METROPOLITANO EL RECREO	CRA 102 # 69 SUR	Producto/Obra terminada y/o entregada	SI	BOS062 BOS065 BOS067
1808	Escuelas deportivas	PARQUE ZONAL NARANJOS	CL 70 BIS SUR # 80K-1	Producto/Obra terminada y/o entregada	SI	BOS062 BOS065 BOS067
1809	Escuelas deportivas	PARQUE ZONAL CLARELANDIA	calle 58J sur # 80f -10	Producto/Obra terminada y/o entregada	SI	BOS062 BOS065 BOS067
1810	Escuelas deportivas	OKAPI URBANIZACION NUEVO RECREO	Cll 70d Sur # 87b-40	Obra reportada y no ejecutada	NO	N/A
1811	Escuelas deportivas	PARQUE VECINAL DESARROLLO SAN MARTIN	Calle 57 Sur Cra 102C Costado Sur-oriental	Obra reportada y no ejecutada	NO	N/A
1812	Escuelas deportivas	PARQUE VECINAL URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	Carrera 64 Con Calle 55 A Sur Costado Sur- oriental	Obra reportada y no ejecutada	NO	N/A
1813	Escuelas deportivas	PARQUE VECINAL DESARROLLO SANTA LUCIA	Entre Dg 72c Bis Sur (calle 72b Sur) y Calle 72c Sur (calle 72a Sur) con Kras 90H Y 91	Obra reportada y no ejecutada	NO	N/A
1814	Escuelas deportivas	METROPOLITANO PORVENIR	INTERIOR DE LA MANZANA 60, ENTRE CALLE 58 SUR Y CALLE 57B BIS SUR CON CRA 98C Y CRA 98A	Obra reportada y no ejecutada	NO	N/A
1815	Escuelas deportivas	PARQUE LA CONCEPCION (LA CONCHA)	ENTRE CRA 100C (105B) Y TV 100D (CRA 106) CON EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CALLE 68A SUR	Obra reportada y no ejecutada	NO	N/A
1816	Escuelas deportivas	PARQUE DIVINO NIÑO	Cl 69a sur # 87- 8a 87k-16	Obra reportada y no ejecutada	NO	N/A
1817	Escuelas deportivas	PARQUE ATALAYAS II SECTOR	1 a 60 83, Cl. 54 Sur	Obra reportada y no ejecutada	NO	N/A
1807	Escuelas culturales	COLEGIO DE LA BICI	Carrera 81A No. 58J – 45 Sur - Barrio Argelia II	Producto/Obra terminada y/o entregada	SI	BOS049 BOS050 BOS054
1807	Sedes culturales	BIBLIOTECA PÚBLICA EL RECREO	Cra 97 C No. 69 A - 08 Sur CC Metro Recreo, 5to nivel	Ejecución física	NO	N/A
1807	Sedes culturales	CREA SAN PABLO	Calle 68 sur # 78 h 37	Ejecución física	NO	N/A
1807	Sedes culturales	CREA NARANJOS	Calle 70 a sur # 80 h 35	Ejecución física	NO	N/A
1837	Parques construidos	Desarrollo Piamonte I	Cra 80 H entre Calle 67 A y 68 Bis Sur	Ejecución física	NO	N/A
1837	Parques construidos	Desarrollo Los Naranjos – El Retazo	Dg 69 B Sur con Cra 79	Ejecución física	NO	N/A
1837	Parques construidos	Urbanización Chicalá. Lote A	Av. Cra 86 - Cl 51 D Sur	Ejecución física	NO	N/A
1837	Parques construidos	Urbanización Piamonte II sector	Calle 70 Bis Sur - Cra 80 M	Ejecución física	NO	N/A

Fuente: Visor territorialización MUSI 2021



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

En lo relacionado con la territorialización de la inversión en los sectores de cultura, recreación y deporte, de las temáticas mencionadas en el cuadro anterior, seis corresponden a iniciativas ganadores de presupuestos participativos, organizadas así:

- **Meta: Capacitar 380 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales**
 1. BOS049: Apoyar en la formación y bienestar en los adultos mayores, con alcance de “Bailes colombianos para el bienestar del adulto mayor, y por qué no; si es posible salidas fuera de la ciudad para el reconocimiento y motivación.”
 2. BOS050: Arte, cultura y desarrollo, con alcance de “Generar espacios de libre expresión donde las personas jóvenes con discapacidad puedan aprender diferentes técnicas artísticas”
 3. BOS054: Bosa aprende, con alcance de “realizar una convocatoria abierta con colegios y centros culturales de la localidad, para motivar a los jóvenes a participar en los diferentes campos de formación”
- **Meta: Capacitar 1000 personas en los campos deportivos**
 4. BOS062: Bosa deportiva, con alcance de “Fortalecer el deporte en los jóvenes de la localidad con escuelas deportivas.”
 5. BOS065: Baile en las JAC, con alcance de “Realizar procesos de formación deportivo como baile deportivo, porras en las juntas de acción comunal de bosa porvenir UPZ 86 y 84, en jornada contraria a la académica”
 6. BOS067: Bosa Deportiva "Forjando futuro", con el alcance de “Promover la participación de la población infantil, adolescente y juvenil local en la práctica y apropiación de actividades recreativas y deportivas, para el aprovechamiento del tiempo libre, la buena salud, adquisición de hábitos de vida saludable, mediante escuelas de formación deportiva en diferentes disciplinas y el mejoramiento de procesos o actividades con la entrega de insumos necesarios y pertinentes.”

Con estas iniciativas se busca promover el deporte en la localidad realizando procesos de formación en baile deportivo en espacios de dos horas, tres veces a la semana beneficiando a niños, niñas jóvenes.

Gobierno

Tabla No. 11. Territorialización Educación

COD. PROYECTO	TEMÁTICA GEO	LUGAR INVERSIÓN	DIRECCIÓN	ETAPA AVANCE	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COD. PROPUESTA
1814	Salones comunales construidos	Barrio Escocia	TV 87C # 57 - 47 Sur	Ejecución física	NO	N/A
1814	Salones comunales construidos	Las Margaritas	Cra 91A # 62A - 18 Sur	Ejecución física	NO	N/A
1814	Salones comunales construidos	Osorio X Urbano	CL 50 Sur # 95A 10	Ejecución física	NO	N/A
1814	Salones comunales dotados	Junta de Acción Comunal Humberto Valencia	KR 81F # 71F-12 Sur	Ejecución física	SI	BOS103 BOS104
1814	Salones comunales dotados	Junta de Acción Comunal Olarte	KR 71D # 56D-15 Sur	Ejecución física	SI	BOS103 BOS105

Fuente: Visor territorialización MUSI 2021

Finalmente, en lo relacionado con las inversiones territorializadas asociadas a 2 metas del sector gobierno, se tiene lo siguiente:

- **Meta: Intervenir 3 sedes culturales con dotación y/o adecuación**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



1. BOS103: Cultura Barrial Tejido Social con el alcance de “dotar sedes comunales donde se promueva y desarrolle la expresión de la cultura barrial y se evidencie un trabajo de impacto local y de conformación de tejido social”
 2. BOS104: Salones en pro de la Cultura, con alcance de “dotar sedes comunales donde se desarrolle la expresión de la cultura barrial y se evidencie un trabajo de impacto local.”
- **Meta: Apoyar 262 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos**
3. BOS105; apoyo para los vendedores informales, con alcance de “Consolidar el talento local necesario para generar soluciones productivas, tecnológicas y científicas, a través de la implementación de proyectos orientados a la generación de herramientas para la transformación empresarial de la localidad y la formación de capacidades para el trabajo, la empleabilidad y el emprendimiento de bosunas y bosunos para la creación de nuevas fuentes de ingreso”.

Con estas tres iniciativas se cumple la promesa de valor de tener más y mejores salones comunales en las localidades. Se busca contar con más espacios para la comunidad para el fortalecimiento comunitario y participativo del tejido social de Bosa, así como de mejor calidad con dotación de tecnología e insumos requeridos para su funcionamiento.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

7. PRINCIPALES RESULTADOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana a través del diálogo permanente, constante y directo con la ciudadanía, haciendo énfasis en la construcción de una localidad democrática, en el fortalecimiento del gobierno abierto en la localidad y en el ejercicio de la participación como un derecho fundamental, la Alcaldesa Local de Bosa con apoyo de las áreas de planeación y participación desplegó la estrategia para la realización de la segunda fase de presupuestos participativos.

Este proceso buscó garantizar la participación ciudadana incidente, en el marco de la Ley 1757 de 2015 que en su artículo 93 estableció que el proceso se debía realizar en las 2 fases definidas, en ese orden, el desarrollo de la primera fase en la vigencia 2020 de los presupuestos participativos, en línea con la normatividad vigente y las necesidades y espacios de planeación y participación, se acordó entre la Alcaldía Local de Bosa y el Consejo de Planeación Local de Bosa, desarrollar 2 espacios diferenciados pero complementarios para la priorización y distribución presupuestal.

Y para la segunda fase de los presupuestos participativos en la vigencia 2021 el día 7 de octubre se dio inicio en la etapa de alistamiento, donde posteriormente se abrió la oportunidad para que todos los ciudadanos y las ciudadanas de la localidad interesados, pudieran participar en un hecho histórico, con la definición de las iniciativas que se ejecutarán en 26 metas del PDL que integran el componente de presupuestos participativos para la vigencia, dicho espacio se dio en tres momentos:

1. Postulación de propuestas ciudadanas.
2. Participación en asambleas temáticas, realizadas entre el 19 al 24 de noviembre en modalidad virtual y presencial.
3. Usando la billetera digital para apoyar el presupuesto de las propuestas ciudadanas viabilizadas, para ser priorizadas en la localidad.

Durante la vigencia 2021 se avanzó de forma permanente en la ejecución de las 74 iniciativas ganadoras (votación y concertación) obteniendo los siguientes resultados destacables:

Las iniciativas ganadoras se asociaron a 16 proyectos de inversión, los cuales están vinculados a 26 metas de cuatrenio con su respectiva meta desagregada para el año 2021 y con los recursos monetarios establecidos para su cumplimiento. A nivel presupuestal se evidencia que los 3 sectores con los valores más altos del total de metas asociadas son los de Desarrollo económico con \$7.032.732.000, seguido por el de Ambiente con \$5.089.141.000, y cerrando con Cultura, recreación y deporte con \$ 4.478.400.000. Esta priorización es resultado de la participación de la ciudadanía de la Localidad de Bosa a través de los Presupuestos Participativos, estableciendo la necesidad de intervenir situaciones que engloban estos 3 sectores, para generar un mayor bienestar colectivo como se evidencia en la siguiente tabla.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla 12. Valor de las metas de las iniciativas priorizadas - Bosa

Sector	Meta Cuatrienio	Meta 2021	Código Proyecto de Inversión	No. de iniciativas asociadas	Promedio de Valor de la meta asociada (Millones)
Ambiente	Atender 20019 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	4970	1720	4	\$ 1.487.748.000
	Implementar 40 PROCEDAS para la concienciación social en la conservación, protección ambiental.	10	1729	4	\$ 918.150.000
	Implementar 60 acciones de fomento para la agricultura urbana.	14	1742	3	\$ 1.144.979.000
	Intervenir 2030 m2 de jardinería y coberturas verdes.	1000	1729	1	\$ 240.000.000
	Mantener 8131 árboles urbanos y/o rurales.	1000	1713	2	\$ 270.964.000
	Plantar 4200 árboles urbanos y/o rurales.	1010	1713	4	\$ 379.300.000
	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	1	1725	1	\$ 648.000.000
Cultura, recreación y deporte	Beneficiar 450 Personas con artículos deportivos entregados.	114	1804	3	\$ 200.000.000
	Capacitar 2000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	380	1807	3	\$ 300.000.000
	Capacitar 5250 personas en los campos deportivos.	1000	1804	3	\$ 300.000.000
	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	24	1751	1	\$ 848.400.000
	Intervenir 17 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	3	1807	2	\$ 700.000.000
	Realizar 58 eventos de promoción de actividades culturales.	14	1807	3	\$ 700.000.000
	Vincular 50.985 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	1209	1804	3	\$ 1.430.000.000
Desarrollo económico	Promover en 334 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	212	1820	3	\$ 1.974.676.000
	Promover en 490 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	190	1820	3	\$ 2.762.095.000
	Revitalizar 324 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	120	1820	4	\$ 2.295.961.000
Gestión Pública	Vincular 5000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad,	1250	1748	4	\$ 966.000.000



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Sector	Meta Cuatrienio	Meta 2021	Código Proyecto de Inversión	No. de iniciativas asociadas	Promedio de Valor de la meta asociada (Millones)
	reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.				
Gobierno	Capacitar 2380 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	501	1814	3	\$ 600.000.000
Hábitat	Capacitar 8739 personas en separación en la fuente y reciclaje.	2106	1744	3	\$ 1.100.000.000
Mixto	Apoyar 262 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	95	1820	3	\$ 1.855.500.000
Movilidad	Intervenir 4,5 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación	1,27	1828	1	\$ 2.314.827.000
Mujeres	Capacitar 5236 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	955	1749	3	\$ 600.000.000
	Vincular 5079 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	1190	1750	3	\$ 850.000.000
	Vincular 8700 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	2080	1749	4	\$ 1.392.000.000
Seguridad, convivencia y justicia	Incluir 7240 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	1640	1836	3	\$ 246.000.000
Total general				74	\$ 26.524.600.000

Fuente: Sistema de seguimiento del Grupo de Constructores locales

Por otro lado para el 31 de diciembre del 2021, de las 74 iniciativas ciudadanas que fueron priorizadas y viabilizadas, la Alcaldía Local se encontraba ejecutando 72, y el número restante se encontraban a la espera de la firma de acta de inicio para el mes de enero, es decir, el 97% de las iniciativas ciudadanas priorizadas categorizadas como viables se encontraban en ejecución.

De esta manera, el avance logrado muestra la focalización de esfuerzos por parte de la Alcaldía Local de Bosa para cumplir la voluntad que la ciudadanía expresó con sus votos en los presupuestos participativos, como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 13. Iniciativas en ejecución por mes y porcentaje

ID Propuesta	Título Propuesta	Sector	Fecha inicio de ejecución	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
BOS032	Brigada de cuidado sostenible del arbolado de Bosa	Ambiente	4/08/2021	100%	Sin observaciones



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ID Propuesta	Título Propuesta	Sector	Fecha inicio de ejecución	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
BOS033	Reverdeciendo nuestra bosa	Ambiente	4/08/2021	50%	Se creó el grupo de Guardianes de la Naturaleza con 110 personas.
BOS035	Bosa verde	Ambiente	4/08/2021	20%	A la espera de la aprobación por parte de jardín botánico para la siembra, El proceso se encuentra próximo a adjudicar
BOS036	Defendiendo el medio ambiente	Ambiente	4/08/2021	20%	
BOS037	Respiremos Verde	Ambiente	4/08/2021	20%	
BOS040	Luchando por un futuro mejor	Ambiente	4/08/2021	20%	
BOS001	Jornadas de atención medico veterinarias con apoyo de las Juntas de Acción Comunal	Ambiente	15/06/2021	100%	(El contrato se terminó de ejecutar el 6 de diciembre 2021)
BOS002	Más esterilizaciones y ayudas a los animales en condición de calle	Ambiente	15/06/2021	100%	(El contrato se terminó de ejecutar el 6 de diciembre 2021)
BOS003	Protección hacia los animales	Ambiente	15/06/2021	100%	(El contrato se terminó de ejecutar el 6 de diciembre 2021)
BOS008	Huellitas con amor	Ambiente	15/06/2021	100%	(El contrato se terminó de ejecutar el 6 de diciembre 2021)
BOS042	Gestión del Riesgo Bosa	Ambiente	30/12/2021	0%	Se encuentra a la espera de la firma del acta de inicio del CTO 476-2021, Al iniciar enero tendríamos el 20 de ejecución
BOS027	Reconocimiento territorial para la conservación de la vida	Ambiente	9/07/2021	30%	Se ha trabajado en la fase de estructuración de la iniciativa. Se encuentra a la espera de la firma del acta de inicio del contrato 479-2021
BOS028	Capacitación y brigadas en individuos arboreros	Ambiente	9/07/2021	30%	
BOS029	Ruta Vecinal: Humedal, Huerta	Ambiente	9/07/2021	30%	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ID Propuesta	Título Propuesta	Sector	Fecha inicio de ejecución	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
	en casa y tejido ecológico manual				
BOS030	Escuela de formación - estructura ecológica ambiental	Ambiente	9/07/2021	30%	
BOS031	Mejora de jardines UPZ 49	Ambiente	30/12/2021	0%	De acuerdo con lo observado durante la ejecución del contrato 341 -2021 - Pendiente Reunión con promotor
BOS231	Minga en la UPZ 49	Ambiente	31/08/2021 12/11/2021	67%	El % restante, se realizará con el contrato 404 de 2021 a través de la línea de acción de formación (cursos en agricultura urbana). (link: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.3011677&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+)
BO265	Mi naturaleza de vida (PM)	Ambiente	31/08/2021 12/11/2021	67%	El % restante, se realizará con el contrato 404 de 2021 a través de la línea de acción de formación (cursos en agricultura urbana). (link: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.3011677&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ID Propuesta	Título Propuesta	Sector	Fecha inicio de ejecución	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
					ndering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.3011677&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+
BOS239	Bosa siembra	Ambiente	31/08/2021 12/11/2021	67%	El % restante, se realizará con el contrato 404 de 2021 a través de la línea de acción de formación (cursos en agricultura urbana). (link: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.3011677&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+)
BOS018	Bosa mas limpia	Hábitat	27/10/2021 24/09/2021	80%	Se han realizado sensibilizaciones en cada una de las UPZ. Se continúa a través del contrato 367-021, donde se encuentra el recurso para la ejecución de las actividades, (link:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ID Propuesta	Título Propuesta	Sector	Fecha inicio de ejecución	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
					https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.2854857&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
BOS019	Bosa Recicla	Hábitat	30/09/2021	20%	La Universidad Pedagógica Nacional, se encuentra en el inicio de los grupos de semilleros. El % restante se cumplirá en el transcurso de la ejecución del contrato 365 - 2021
BOS022	Medio ambiente sano	Hábitat	27/10/2021 24/09/2021	80%	Se han realizado sensibilizaciones y concursos para incentivar el reciclaje y la separación en la fuente.
BOS184	Empleo para mujeres víctimas	Gestión Pública	30/07/2021	100%	Sin observaciones
BOS185	Mujeres emprendedoras	Gestión Pública	20/07/2021	100%	Sin observaciones
BOS190	Crear talleres de perdón	Gestión Pública	20/07/2021	100%	Sin observaciones
BOS192	Reparación de víctimas	Gestión Pública	20/07/2021	100%	Sin observaciones
BOS179	Mujeres empoderadas	Mujeres	15/07/2021	100%	Sin observaciones
BOS180	Mujer Madre Ciudadana Activa y Proactiva	Mujeres	15/07/2021	100%	Sin observaciones



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ID Propuesta	Título Propuesta	Sector	Fecha inicio de ejecución	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
BOS182	Mujeres fuertes de bosa	Mujeres	15/07/2021	100%	Sin observaciones
BOS199	Mujeres a la defensa de mis derechos	Mujeres	15/07/2021	100%	Sin observaciones
BOS200	Un territorio seguro y libre de violencia para las mujeres	Mujeres	15/07/2021	90%	Sin observaciones
BOS201	Programa de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas en la localidad	Mujeres	15/07/2021	100%	Sin observaciones
BOS204	Ni una menos	Mujeres	15/07/2021	80%	Sin observaciones
BOS193	Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad empoderados y organizados	Mujeres	15/07/2021	100%	Sin observaciones
BOS194	Cuidadoras que te cuidan y se cuidan	Mujeres	15/07/2021	100%	Sin observaciones
BOS195	YO me cuido, Tu me cuidas	Mujeres	15/07/2021	100%	Sin observaciones
BOS069	Semillero de liderazgo y gestión cultural	Cultura, recreación y deporte	30/06/2021	80%	Sin observaciones
BOS045	Escuelas deportivas	Cultura, recreación y deporte	13/10/2021	50%	Se tiene el diagnóstico a los deportistas de alto rendimiento, escuelas con avales deportivos y clubes con reconocimiento deportivo se contactaron, está pendiente la reunión para definir los elementos a entregar y la fecha.
BOS047	Los jóvenes participan	Cultura, recreación y deporte	13/10/2021	50%	
BOS048	Deporte y salud	Cultura, recreación y deporte	13/10/2021	50%	
BOS062	Bosa deportiva	Cultura, recreación y deporte	15/06/2021	100%	Sin observaciones



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ID Propuesta	Título Propuesta	Sector	Fecha inicio de ejecución	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
BOS065	Baile en las Juntas de Acción Comunal	Cultura, recreación y deporte	30/12/2021	20%	El promotor desistió de la iniciativa por cambio de ciudad por la Pandemia, la Alcaldía tiene en su cronograma hacerlo la tercera semana de enero de 2022.
BOS067	Bosa Deportiva "Forjando futuro"	Cultura, recreación y deporte	15/06/2021	100%	Sin observaciones
BOS085	Actividades recreo-deportivas para personas mayores	Cultura, recreación y deporte	15/06/2021	100%	Sin observaciones
BOS091	RECREACION DEPORTIVA ADULTO MAYOR	Cultura, recreación y deporte	15/06/2021	100%	Sin observaciones
BOS102	FUTBOL BOSA	Cultura, recreación y deporte	15/06/2021	50%	Sin observaciones
BOS049	Apoyar en la formación y bienestar en los adultos mayores.	Cultura, recreación y deporte	5/08/2021	100%	Sin observaciones
BOS050	Arte cultura y Desarrollo	Cultura, recreación y deporte	5/08/2021	100%	Sin observaciones
BOS054	Bosa aprende	Cultura, recreación y deporte	5/08/2021	100%	Sin observaciones
BOS070	El fortalecimiento del festival Bosa La Escena Del Rock	Cultura, recreación y deporte	13/07/2021	100%	Sin observaciones
BOS078	Bosa artística	Cultura, recreación y deporte	13/07/2021	70%	Sin observaciones
BOS079	Cultura para mi barrio	Cultura, recreación y deporte	13/07/2021	70%	Sin observaciones
BOS103	Cultura Barrial Tejido Social	Cultura, recreación y deporte	30/12/2021	10%	Están en etapa de planeación
BOS104	Salones en pro de la Cultura		30/12/2021	10%	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ID Propuesta	Título Propuesta	Sector	Fecha inicio de ejecución	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
BOS208	Dialogo, tolerancia y armonía	Gobierno	22/11/2021	10%	Están en etapa de planeación, próximo adjudicar
BOS210	Seguridad y convivencia en Bosa	Gobierno	22/11/2021	10%	
BOS211	Entre todos nos cuidamos	Gobierno	22/11/2021	10%	
BOS105	Apoyo para los vendedores informales	Mixto	30/06/2021	80%	Sin observaciones
BOS106	Transformación empresarial de emprendimiento de apoyo y soporte a vendedores informales	Mixto	30/06/2021	80%	Sin observaciones
BOS110	Capacitación Empresarial	Mixto	30/06/2021	80%	Sin observaciones
BOS143	Ferias de empleo en Bosa	Desarrollo económico	30/07/2021	80%	Sin observaciones
BOS114	Implementar programas de ayudas económicas, técnicas	Desarrollo económico	30/07/2021	80%	Sin observaciones
BOS137	Apoyo trabajadores informales en la creación de un emprendimiento	Desarrollo económico	30/07/2021	80%	Sin observaciones
BOS124	Fortalecer emprendimientos	Desarrollo económico	30/07/2021	100%	El criterio de asignación de los cupos de impulso local priorizaba a las iniciativas de PP, siempre y cuando se inscribieran en el formulario de registro de Bogotá local y cumplieran con todos los requisitos estipulados en la guía operativa del programa. Cuando NO se surtían dichos cupos con
BOS112	El emprendimiento local en madres cabeza de hogar	Desarrollo económico	30/07/2021	100%	
BOS139	Empleo para todos	Desarrollo económico	30/07/2021	100%	
BOS166	Adultos fuerza productiva no desecho	Desarrollo económico	30/07/2021	100%	
BOS170	Empleabilidad Exitosa	Desarrollo económico	30/07/2021	100%	
BOS171	Economía y empleo	Desarrollo económico	30/07/2021	100%	
BOS175	Empleo sin discriminación	Desarrollo económico	30/07/2021	100%	




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ID Propuesta	Título Propuesta	Sector	Fecha inicio de ejecución	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
					los postulantes de PP se asignaron a la comunidad bosuna en estricto orden de inscripción.
BOS230	Vías para todos	Movilidad	16/07/2021	20%,	se encuentra en licitación que se espera se realice el 27 de diciembre de 2021
BOS213	Atención para nuestros jóvenes	Seguridad, convivencia y justicia	16/07/2021	100%	Sin observaciones
BOS214	Confianza ciudadana	Seguridad, convivencia y justicia	16/07/2021	100%	Sin observaciones
BOS217	Mitigación factores de riesgo delictivo	Seguridad, convivencia y justicia	16/07/2021	100%	Sin observaciones

Fuente: Sistema de seguimiento del Grupo de Constructores locales

El siguiente gráfico corresponde al (%) porcentaje de ejecución de las iniciativas por sector.

Gráfico 10: Ejecución de iniciativas por sector



Fuente: Sistema de seguimiento del Grupo de Constructores locales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

8. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS

En relación con las estrategias implementadas en materia de prevención del Covid 19, se debe reconocer que la comunidad en general ha bajado el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el transcurso de la pandemia, existe un sinnúmero de teorías y mitos frente al tema de la vacunación, lo que genera que un porcentaje de la comunidad no desee vacunarse, desde la Alcaldía Local de Bosa se vienen adelantando una serie de estrategias internas y externas para concientizar y sensibilizar a la comunidad bosuna sobre los protocolos de bioseguridad como una forma de salvaguardar la vida.

Así las cosas, esta alcaldía ha buscado alternativas para mitigar el riesgo de contagio y generar una cultura del auto cuidado garantizando los protocolos de bioseguridad en los eventos institucional, así mismo con el trabajo de los gestores de convivencia articulado con los jóvenes parceiros generando jornadas de promoción de la vacunación con la ciudadanía de Bosa.

En relación a lo anterior, Se ha continuado realizando la sala situacional de manera continua, en un trabajo articulado de manera interinstitucional con el objetivo de focalizar acciones conjuntas para la prevención y atención de la pandemia.

Por otro lado, en el marco de la estrategia de reactivación, se observó que a nivel de los requisitos habilitantes para participar del proceso con el PNUD, se identificó que la mayoría de la población no contaba documentos de cámara de comercio constituido superior a un año, por lo que dificultó la participación conjunta de distintas poblaciones vulnerables. Por lo anterior, se procedió a solucionar dicha dificultad otorgando la posibilidad de subsanar la postulación al programa de Microempresa Local con el documento de Registro Único Tributario, adicionalmente se amplió la fecha de convocatoria con el objetivo de que los micro empresario tuvieran la posibilidad de cargar en la plataforma los documentos corregidos.

Finalmente, uno de retos en el sector cultural fue reactivar la participación de los agentes culturales en la localidad de Bosa, considerado uno de las más afectados a nivel distrital. La pandemia también impacto el patrimonio vivo de las comunidades étnicas y actividades tradicionales, por lo cual desde la Alcaldía Local de Bosa se implemento estrategias con las comunidades para promover la participación en actividades culturales, artísticas y la circulación de las industrias creativas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

9. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2021

Ver Anexo No 1.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.