

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Marzo 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Bosa**



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
1	2	3-3-1-15-01-02-1244-00	Adecuar 5 jardines infantiles con perspectiva de desarrollo integral para la primera infancia	Suma	2019_1	1,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	80,0%	40,0%	\$180	\$455	\$157	-	-	
1	2	3-3-1-15-01-02-1244-00	Dotar 20 jardines infantiles con perspectiva de desarrollo integral para la primera infancia	Suma	2019_1	10,0	-	-	16,0	6,0	-	-	-	-	80,0%	30,0%	\$350	-	\$173	-	-	
1	2	3-3-1-15-01-02-1244-00	Vincular 12.000 personas en acciones de promoción del buen trato	Suma	2019_1	3.000,0	2.400,0	2.400,0	4.175,0	-	-	-	-	-	54,8%	20,0%	\$500	\$313	\$510	-	-	
1	3	3-3-1-15-01-03-1336-00	Apoyar 4.670 Personas Mayores en situación de vulnerabilidad económica y social con el subsidio tipo C	Constante	2019_1	4.670,0	4.670,0	4.670,0	4.670,0	4.670,0	4.670,0	4.670,0	-	-	75,0%	75,0%	\$6.981	\$2.231	\$6.382	\$4.078	\$1.130	
1	3	3-3-1-15-01-03-1337-00	Beneficiar 1.800 personas con ayudas técnicas no POS	Suma	2019_1	450,0	-	-	900,0	-	-	-	-	-	50,0%	-	\$1.150	\$47	\$2.300	-	-	
1	4	3-3-1-15-01-04-1339-00	Realizar 4 obras de gestión del riesgo a través de estrategias preventivas y de mitigación	Suma	2019_1	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	50,0%	25,0%	\$400	\$1.079	\$899	-	-	
1	7	3-3-1-15-01-07-1341-00	Dotar 28 colegios con material pedagógico con énfasis prioritariamente en la política educativa Bogotá Bilingüe	Suma	2019_1	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-	-	-	50,0%	25,0%	\$500	\$486	\$1.000	-	-	
1	8	3-3-1-15-01-08-1398-00	Formar 50 personas en hotelería y turismo y/o ecoturismo y/o comunicación y/o mercadeo y/o publicidad y/o administración e inglés, como parte del proyecto estratégico de recuperación histórica y promoción de la localidad de Bosa	Suma	2019_1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1342-00	Capacitar 1.000 personas a través de escuelas de formación artística y cultural	Suma	2019_1	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	50,0%	25,0%	\$230	\$205	\$199	-	-	
1	11	3-3-1-15-01-11-1342-00	Capacitar 150 personas anualmente a través de escuelas de formación musical	Constante	2019_1	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$150	-	-	-	-	
1	11	3-3-1-15-01-11-1342-00	Realizar 28 eventos de recreación y deporte	Suma	2019_1	9,0	7,0	7,0	-	-	-	-	-	-	25,0%	25,0%	\$1.400	\$1.160	-	-	-	
1	11	3-3-1-15-01-11-1342-00	Realizar 48 eventos artísticos y culturales	Suma	2019_1	15,0	14,0	14,0	17,0	3,0	-	-	-	-	64,6%	35,4%	\$1.450	\$1.448	\$1.769	-	-	
1	11	3-3-1-15-01-11-1342-00	Vincular 1.030 personas en procesos de formación deportiva	Suma	2019_1	250,0	250,0	283,0	850,0	956,0	1.030,0	2.020,0	-	-	206,8%	316,4%	\$441	\$330	\$76	\$404	-	
2	15	3-3-1-15-02-15-1343-00	Asesorar 1.000 personas en temas de legalización de barrios y titulación de predios	Suma	2019_1	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$300	-	-	-	-	
2	15	3-3-1-15-02-15-1343-00	Realizar 6 estudios preliminares para la regularización urbanística levantamientos topográficos a asentamientos de origen informal previamente legalizados y priorizados en los territorios diagnosticados por la SDHT	Suma	2019_1	-	6,0	6,0	-	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-	\$225	-	-	-	
2	17	3-3-1-15-02-17-1344-00	Construir 10 parques vecinales y/o de bolsillo	Suma	2019_1	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$6.720	-	\$903	-	-	
2	17	3-3-1-15-02-17-1344-00	Intervenir 80 parques vecinales y/o de bolsillo	Suma	2019_1	9,0	25,0	15,0	26,0	-	-	-	-	-	63,8%	18,8%	\$1.048	\$6.269	\$6.397	-	-	
2	18	3-3-1-15-02-18-1345-00	Construir 8 Km/carril de malla vial local	Suma	2019_1	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$1.000	-	\$2.269	-	-	
2	18	3-3-1-15-02-18-1345-00	Construir 8.000 M2 de espacio público local	Suma	2019_1	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$1.000	-	-	-	-	
2	18	3-3-1-15-02-18-1345-00	Construir y/o mantener 2000 M2 de bicarril y/o ciclorutas en el centro histórico de la localidad de Bosa en el marco del proyecto estratégico de revitalización del centro de la localidad de Bosa	Suma	2019_1	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$800	-	-	-	-	
2	18	3-3-1-15-02-18-1345-00	Intervenir 4 puentes vehiculares y/o peatonales sobre cuerpos de agua	Suma	2019_1	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$350	-	-	-	-	
2	18	3-3-1-15-02-18-1345-00	Mantener 8.000 M2 de espacio público local	Suma	2019_1	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$800	-	-	-	-	
2	18	3-3-1-15-02-18-1345-00	Mantener 80 Km/carril de malla vial local	Suma	2019_1	20,0	22,0	18,9	18,8	-	-	-	-	-	51,0%	23,6%	\$33.890	\$31.552	\$35.960	-	-	

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Marzo 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Bosa**



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
3	19	3-3-1-15-03-19-1346-00	Realizar 4 dotaciones para la seguridad	Suma	2019_1	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	50,0%	25,0%	\$2.920	\$5.091	\$2.891	-	-	-
3	19	3-3-1-15-03-19-1346-00	Vincular 4000 personas a campañas de tenencia responsable de animales y fomento a hábitat dignos para animales prioritariamente callejeros, en el marco del proyecto estratégico de protección y bienestar animal para la sana convivencia en la Localidad de Bosa	Suma	2019_1	1.500,0	1.000,0	1.125,0	1.300,0	-	-	-	-	-	57,5%	28,1%	\$650	\$409	\$450	-	-	-
3	19	3-3-1-15-03-19-1346-00	Vincular a 12.000 personas en actividades y procesos que aporten en la generación de una cultura de convivencia y paz en la localidad de Bosa, considerando enfoques diferenciales	Suma	2019_1	3.000,0	-	-	1.450,0	-	-	-	-	-	12,1%	-	\$700	-	\$223	-	-	-
3	19	3-3-1-15-03-19-1346-00	Vincular a 4.000 personas en procesos de cultura ciudadana que propendan por la convivencia y la protección del entorno	Suma	2019_1	1.000,0	-	-	2.000,0	-	-	-	-	-	50,0%	-	\$240	-	\$209	-	-	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1347-00	Intervenir 100 m2 con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	Suma	2019_1	-	2.700,0	-	1.150,0	-	-	-	-	-	3850,0%	-	-	\$457	\$468	-	-	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1347-00	Intervenir 4 hectáreas de espacio público mediante la renaturalización y/o ecourbanismo	Suma	2019_1	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-	425,0%	-	-	\$1.700	-	-	-	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1347-00	Sembrar y/o intervenir 4.000 árboles	Suma	2019_1	300,0	-	-	3.500,0	-	-	-	-	-	87,5%	-	\$500	-	\$1.082	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1350-00	Cubrir 9 ediles con pago de honorarios	Constante	2019_1	-	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-	\$696	\$757	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1350-00	Realizar 4 acciones de inspección vigilancia y control	Suma	2019_1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	75,0%	75,0%	\$2.804	\$86	\$1.445	\$2.057	-	\$57
7	45	3-3-1-15-07-45-1350-00	Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional	Suma	2019_1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	75,0%	75,0%	\$8.751	\$4.511	\$8.068	\$5.957	-	\$227
7	45	3-3-1-15-07-45-1352-00	Fortalecer 200 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación	Suma	2019_1	90,0	1,0	1,0	93,0	1,0	1,0	1,0	-	-	47,5%	1,5%	\$1.000	\$195	\$1.251	\$223	-	\$5
7	45	3-3-1-15-07-45-1352-00	Vincular 6.000 personas en procesos de participación ciudadana y/o control social	Suma	2019_1	1.500,0	3.000,0	-	833,0	833,0	-	-	-	-	63,9%	13,9%	\$475	\$1.013	\$149	-	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Marzo 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Bosa**



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------