


ALCADÍA LOCAL DE BOSA



I. CUMPLIMIENTO PDL 2017-2020

Metas Plan de Desarrollo Local

Resumen Estado Metas PDL de la Alcaldía Local PDL 2017-2020	
Con cumplimiento de más del 100% o más a 30/09/2019	5
En ejecución → ≥ 90% acumulado del PDL	0
En ejecución → ≥ 70% - <90% acumulado PDL	10
En ejecución → < 70% acumulado del PDL	20
Total Metas PDL	35

Metas Plan de Desarrollo Local

Tabla Detalle estado de Metas PDL

Meta PDL	Meta cuatrienio	Avance acumulado a 30/09/2019	% avance acumulado a 30/09/2019
Proyecto 1244 Enunciado de la Meta: Adecuar 5 jardines infantiles con perspectiva de desarrollo integral para la primera infancia	5	4	80,0%
Proyecto 1244 Enunciado de la Meta: Dotar 20 jardines infantiles con perspectiva de desarrollo integral para la primera infancia	20	16	80,0%
Proyecto 1244 Enunciado de la Meta: Vincular 12.000 personas en acciones de promoción del buen trato	12.000	7,060	88,1%

Explicación cumplimiento Metas PDL

Meta PDL	% avance acumulado a 30/09/2019	Factores que explican el avance de la Meta (factores a favor y en contra de cumplimiento)
Proyecto 1244 Enunciado de la Meta: Adecuar 5 jardines infantiles con perspectiva de desarrollo integral para la primera infancia	80,0%	En la vigencia 2019 se suscribió el contrato para adecuar de 2 jardines, superando la meta una vez se completen las obras de adecuación.
Proyecto 1244 Enunciado de la Meta: Dotar 20 jardines infantiles con perspectiva de desarrollo integral para la primera infancia	80,0%	Pendiente de actualizar en MUSI 6 jardines dotados en la vigencia 2017 y 10 asociaciones de ICFB en proceso de entrega vigencia 2018 con dificultades en los procesos de traslados por rigidez en los procesos del ICFB. En proceso de contratación 10 jardines vigencia 2019.
Proyecto 1244 Enunciado de la Meta: Vincular 12.000 personas en acciones de promoción del buen trato	88,1%	Se suscribió contrato para la vinculación de 4,000 personas en vigencia 2019.

Metas Plan de Desarrollo Local

Tabla Detalle estado de Metas PDL

Meta PDL	Meta cuatrienio	Avance acumulado a 30/09/2019	% avance acumulado a 30/09/2019
Proyecto 1336 Enunciado de la Meta: Apoyar 4.670 Personas Mayores en situación de vulnerabilidad económica y social con el subsidio tipo C	4,670	4,670	75,0%
Proyecto 1337 Enunciado de la Meta Beneficiar 1.800 personas con ayudas técnicas no POS	1,800	900	50,0%
Proyecto 1339 Enunciado de la Meta Realizar 4 obras de gestión del riesgo a través de estrategias preventivas y de mitigación	4	2	50,0%

Explicación cumplimiento Metas PDL

Meta PDL	% avance acumulado a 30/09/2019	Factores que explican el avance de la Meta (factores a favor y en contra de cumplimiento)
Proyecto 1336 Enunciado de la Meta: Apoyar 4.670 Personas Mayores en situación de vulnerabilidad económica y social con el subsidio tipo C	75,0%	Se realizó incremento de \$5.000 en valor mensual del apoyo económico a 4670 personas mayores a partir de septiembre de 2019.
Proyecto 1337 Enunciado de la Meta: Beneficiar 1.800 personas con ayudas técnicas no POS	50,0%	Se mejoró el proceso de entrega de las ayudas técnicas cambiando la modalidad de contratación de convenio a licitación pública. En proceso de entrega de los dispositivos de ayudas técnicas a 1800 beneficiarios, vigencia 2018. En proceso de contratación la entrega de dispositivos a 450 personas, vigencia 2019
Proyecto 1339 Enunciado de la Meta: Realizar 4 obras de gestión del riesgo a través de estrategias preventivas y de mitigación	50,0%	A la fecha se contrataron y ejecutaron dos estrategias de prevención y mitigación de riesgos. En proceso de contratación una estrategia, vigencia 2019. Las obras se realizan en el marco del Convenio con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Metas Plan de Desarrollo Local

Tabla Detalle estado de Metas PDL

Meta PDL	Meta cuatrienio	Avance acumulado a 30/09/2019	% avance acumulado a 30/09/2019
Proyecto 1341 Enunciado de la Meta: Dotar 28 colegios con material pedagógico con énfasis prioritariamente en la política educativa Bogotá Bilingüe	28	21	75,0%
Proyecto 1398 Enunciado de la Meta: Formar 50 personas en hotelería y turismo y/o ecoturismo y/o comunicación y/o mercadeo y/o publicidad y/o administración e inglés, como parte del proyecto estratégico de recuperación histórica y promoción de la localidad de Bosa	50	0	0%
Proyecto 1342 Enunciado de la Meta: Capacitar 1.000 personas a través de escuelas de formación artística y cultural	1,000	500	50,0%

Explicación cumplimiento Metas PDL

Meta PDL	% avance acumulado a 30/09/2019	Factores que explican el avance de la Meta (factores a favor y en contra de cumplimiento)
Proyecto 1341 Enunciado de la Meta: Dotar 28 colegios con material pedagógico con énfasis prioritariamente en la política educativa Bogotá Bilingüe	75,0%	Se realizó contratación en el año 2019 a través del Convenio con la SED y 16 Fondos para la adquisición de computadores para 7 IEDS de la Localidad.
Proyecto 1398 Enunciado de la Meta: Formar 50 personas en hotelería y turismo y/o ecoturismo y/o comunicación y/o mercadeo y/o publicidad y/o administración e inglés, como parte del proyecto estratégico de recuperación histórica y promoción de la localidad de Bosa	0%	Meta no cumplida por cuanto un proceso de formación (técnica) en cualquiera de las área propuestas requiere un mínimo de ejecución de 2,5 años, lo que implicaría comprometer vigencias futuras.
Proyecto 1342 Enunciado de la Meta: Capacitar 1.000 personas a través de escuelas de formación artística y cultural	50,0%	Se han beneficiado cada año del proceso de capacitación 250 personas, en siete disciplinas artísticas.

Metas Plan de Desarrollo Local

Tabla Detalle estado de Metas PDL

Meta PDL	Meta cuatrienio	Avance acumulado a 30/09/2019	% avance acumulado a 30/09/2019
Proyecto 1342 Enunciado de la Meta: Capacitar 150 personas anualmente a través de escuelas de formación musical	150	150	0%
Proyecto 1342 Enunciado de la Meta: Realizar 28 eventos de recreación y deporte	28	17	60,7%
Proyecto 1342 Enunciado de la Meta: Realizar 48 eventos artísticos y culturales	48	31	64,6%

Explicación cumplimiento Metas PDL

Meta PDL	% avance acumulado a 30/09/2019	Factores que explican el avance de la Meta (factores a favor y en contra de cumplimiento)
Proyecto 1342 Enunciado de la Meta: Capacitar 150 personas anualmente a través de escuelas de formación musical	0%	Mediantes el Convenio 085 de 2017 y 179 de 2019 con la Orquesta Filarmónica, se realizó el proceso de formación de 200 niños y niñas de la localidad, vigencia 2017, 2018 y 2019. En esta vigencia se adjudicó el contrato para dotar con instrumentos musicales al centro orquestal
Proyecto 1342 Enunciado de la Meta: Realizar 28 eventos de recreación y deporte	60,7%	En el año 2018 se declaró desierto el proceso de realización de 10 eventos deportivos.
Proyecto 1342 Enunciado de la Meta: Realizar 48 eventos artísticos y culturales	64,6%	Se realizaron a la fecha 31 eventos artísticos y culturales. En proceso de contratación la realización de 13 eventos artísticos y culturales.

Metas Plan de Desarrollo Local

Tabla Detalle estado de Metas PDL

Meta PDL	Meta cuatrienio	Avance acumulado a 30/09/2019	% avance acumulado a 30/09/2019
Proyecto 1342 Enunciado de la Meta: Vincular 1.030 personas en procesos de formación deportiva	1,030	4,118	399,8%
Proyecto 1343 Enunciado de la Meta: Asesorar 1.000 personas en temas de legalización de barrios y titulación de predios	1,000	0	0%
Proyecto 1343 Enunciado de la Meta: Realizar 6 estudios preliminares para la regularización urbanística levantamientos topográficos a asentamientos de origen informal previamente legalizados y priorizados en los territorios diagnosticados por la SDHT	6	6	100%

Metas Plan de Desarrollo Local

Explicación cumplimiento Metas PDL

Meta PDL	% avance acumulado a 30/09/2019	Factores que explican el avance de la Meta (factores a favor y en contra de cumplimiento)
Proyecto 1342 Enunciado de la Meta: Vincular 1.030 personas en procesos de formación deportiva	399,8%	Se realizó la creación de los centros deportivos de Bosa, con la contratación de instructores y procesos complementarios para niños, niñas y adultos., optimizando los recursos y aumentando el impacto.
Proyecto 1343 Enunciado de la Meta: Asesorar 1.000 personas en temas de legalización de barrios y titulación de predios	0%	En proceso la realización del Convenio con la Caja de Vivienda Popular para instaurar 200 demandas, previo análisis de la base de 735 procesos adelantos en vigencias anteriores.
Proyecto 1343 Enunciado de la Meta: Realizar 6 estudios preliminares para la regularización urbanística levantamientos topográficos a asentamientos de origen informal previamente legalizados y priorizados en los territorios diagnosticados por la SDHT	100,0%	Se cumplió la meta del cuatrienio.

Metas Plan de Desarrollo Local

Tabla Detalle estado de Metas PDL

Meta PDL	Meta cuatrienio	Avance acumulado a 30/09/2019	% avance acumulado a 30/09/2019
Proyecto 1344 Enunciado de la Meta: Construir 10 parques vecinales y/o de bolsillo	10	0	0%
Proyecto 1344 Enunciado de la Meta: Intervenir 80 parques vecinales y/o de bolsillo	80	37	63,8%
Proyecto 1345 Enunciado de la Meta: Construir 8 Km/carril de malla vial local	8km/carril	2	24,5%
Proyecto 1345 Enunciado de la Meta: Construir 8.000 M2 de espacio público local	8,000m2	0	0

Explicación cumplimiento Metas PDL

Meta PDL	% avance acumulado a 30/09/2019	Factores que explican el avance de la Meta (factores a favor y en contra de cumplimiento)
Proyecto 1344 Enunciado de la Meta: Construir 10 parques vecinales y/o de bolsillo	0%	Se entregan estudios y diseños para la construcción de 12 parques vecinales y/o de bolsillo.
Proyecto 1344 Enunciado de la Meta: Intervenir 80 parques vecinales y/o de bolsillo	63,8%	Esta en proceso de contratación el mantenimiento y/o dotación de 20 parques vecinales y/o bolsillo , con recursos vigencia 2019.
Proyecto 1345 Enunciado de la Meta: Construir 8 Km/carril de malla vial local	24,5%	Se firmó Convenio Interadministrativo con el IDU para adelantar los estudios y diseños y obras del proyecto calles comerciales a cielo abierto. En ejecución estudios y diseños para la construcción de malla vial y espacio público local, se entrega en 2019.
Proyecto 1345 Enunciado de la Meta: Construir 8.000 M2 de espacio público local	0	En ejecución estudios y diseños para la construcción de malla vial y espacio público local, se entrega en 2019.

Metas Plan de Desarrollo Local

Tabla Detalle estado de Metas PDL

Meta PDL	Meta cuatrienio	Avance acumulado a 30/09/2019	% avance acumulado a 30/09/2019
Proyecto 1345 Enunciado de la Meta: Construir y/o mantener 2000 M2 de bicirrail y/o ciclorutas en el centro histórico de la localidad de Bosa en el marco del proyecto estratégico de revitalización del centro de la localidad de Bosa	2,00 m2	0	0%
Proyecto 1345 Enunciado de la Meta: Intervenir 4 puentes vehiculares y/o peatonales sobre cuerpos de agua	4	0	0%
Proyecto 1345 Enunciado de la Meta: Mantener 8.000 M2 de espacio público local	8,000m2	0	0%

Explicación cumplimiento Metas PDL

Meta PDL	% avance acumulado a 30/09/2019	Factores que explican el avance de la Meta (factores a favor y en contra de cumplimiento)
Proyecto 1345 Enunciado de la Meta: Construir y/o mantener 2000 M2 de bicarril y/o ciclorutas en el centro histórico de la localidad de Bosa en el marco del proyecto estratégico de revitalización del centro de la localidad de Bosa	0%	No se logró viabilidad del IDU para la ejecución del proyecto estratégico y no se contrató estudios y diseños.
Proyecto 1345 Enunciado de la Meta: Intervenir 4 puentes vehiculares y/o peatonales sobre cuerpos de agua	0%	
Proyecto 1345 Enunciado de la Meta: Mantener 8.000 M2 de espacio público local	0%	

Metas Plan de Desarrollo Local

Tabla Detalle estado de Metas PDL

Meta PDL	Meta cuatrienio	Avance acumulado a 30/09/2019	% avance acumulado a 30/09/2019
Proyecto 1345 Enunciado de la Meta: Mantener 80 Km/carril de malla vial local	80 km/	45,8	57,2%
Proyecto 1346 Enunciado de la Meta: Realizar 4 dotaciones para la seguridad	4	3	75%
Proyecto 1346 Enunciado de la Meta: Vincular 4000 personas en procesos de cultura ciudadana que propendan por la convivencia y la protección del entorno.	4.000	3.000	75,0%
Proyecto 1346 Enunciado de la Meta: Vincular a 12.000 personas en actividades y procesos que aporten en la generación de una cultura de convivencia y paz en la localidad de Bosa, considerando enfoques diferenciales	12.000	4.175	34,8%

Explicación cumplimiento Metas PDL

Meta PDL	% avance acumulado a 30/09/2019	Factores que explican el avance de la Meta (factores a favor y en contra de cumplimiento)
Proyecto 1345 Enunciado de la Meta: Mantener 80 Km/carril de malla vial local	57,2%	Se han intervenido corredores viales que conectan Kennedy con Bosa y Bosa con Soacha. Se intervino la paralela de la autopista sur.
Proyecto 1346 Enunciado de la Meta: Realizar 4 dotaciones para la seguridad	75,0%	Se realizo dotación de 242 cámaras de vigilancia, se apoyó a la Policía Local con 1 cai móvil, 10 camionetas panel y 144 motos.
Proyecto 1346 Enunciado de la Meta: Vincular 4000 personas en procesos de cultura ciudadana que propendan por la convivencia y la protección del entorno.	75,0%	Se vincularon a 23 gestores de convivencia en la vigencia 2019, con el fin de apoyar los procesos asociados a cultura ciudadana, convivencia y paz y actividades de prevención en torno a las conductas y comportamientos más sancionados por el Código de Policía.
Proyecto 1346 Enunciado de la Meta: Vincular a 12.000 personas en actividades y procesos que aporten en la generación de una cultura de convivencia y paz en la localidad de Bosa, considerando enfoques diferenciales.	34,8%	Se vincularon a 23 gestores de convivencia en la vigencia 2019, con el fin de apoyar los procesos asociados a cultura ciudadana, convivencia y paz y actividades de prevención en torno a las conductas y comportamientos más sancionados por el Código de Policía.

Metas Plan de Desarrollo Local

Tabla Detalle estado de Metas PDL

Meta PDL	Meta cuatrienio	Avance acumulado a 30/09/2019	% avance acumulado a 30/09/2019
Proyecto 1346 Enunciado de la Meta: Vincular 4000 personas a campañas de tenencia responsable de animales y fomento a hábitat dignos para animales prioritariamente callejeros, en el marco del proyecto estratégico de protección y bienestar animal para la sana convivencia en la Localidad de Bosa	4.000	2.425	60,6%
Proyecto 1347 Enunciado de la Meta: Intervenir 100 m2 con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	100	1700	1700,0%
Proyecto 1347 Enunciado de la Meta: Intervenir 4 hectáreas de espacio público mediante la renaturalización y/o ecourbanismo	4	17	425%
Proyecto 1347 Enunciado de la Meta: Sembrar y/o intervenir 4.000 árboles	4.000	3.500	87,5%

Metas Plan de Desarrollo Local

Explicación cumplimiento Metas PDL

Meta PDL	% avance acumulado a 30/09/2019	Factores que explican el avance de la Meta (factores a favor y en contra de cumplimiento)
Proyecto 1346 Enunciado de la Meta: Vincular 4000 personas a campañas de tenencia responsable de animales y fomento a hábitat dignos para animales prioritariamente callejeros, en el marco del proyecto estratégico de protección y bienestar animal para la sana convivencia en la Localidad de Bosa	60,6%	2.425 personas vinculadas a los procesos pedagógicos de tenencia responsable de animales y 3.126 esterilizaciones a animales domésticos y en estado de abandono, en 14 campañas realizadas.
Proyecto 1347 Enunciado de la Meta: Intervenir 100 m2 con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	1700,0%	Se intervino la Plaza Fundacional y espacio público con acciones de jardinería
Proyecto 1347 Enunciado de la Meta: Intervenir 4 hectáreas de espacio público mediante la renaturalización y/o ecourbanismo	425,0%	Se recuperó el espacio público con procesos de renaturalización en las riveras del río Tunjuelito y humedales.
Proyecto 1347 Enunciado de la Meta: Sembrar y/o intervenir 4.000 árboles	87,5%	Se realizó la siembra de árboles en humedales y zonas rurales de la localidad.

Metas Plan de Desarrollo Local

Tabla Detalle estado de Metas PDL

Meta PDL	Meta cuatrienio	Avance acumulado a 30/09/2019	% avance acumulado a 30/09/2019
Proyecto 1350 Enunciado de la Meta: Cubrir 9 ediles con pago de honorarios	9	9	75,0%
Proyecto 1350 Enunciado de la Meta: Realizar 4 acciones de inspección vigilancia y control	4	3	75,0%
Proyecto 1350 Enunciado de la Meta: Realizar 4 acciones de fortalecimiento institucional.	4	3	75,0%
Proyecto 1352 Enunciado de la Meta: Fortalecer 200 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación	200	103	52,0%
Proyecto 1352 Enunciado de la Meta: Vincular 6.000 personas en procesos de participación ciudadana y/o control social	6.000	1.833	30,6%

Metas Plan de Desarrollo Local

Explicación cumplimiento Metas PDL

Meta PDL	% avance acumulado a 30/09/2019	Factores que explican el avance de la Meta (factores a favor y en contra de cumplimiento)
Proyecto 1350 Enunciado de la Meta: Cubrir 9 ediles con pago de honorarios	75%	A partir del 2019 el pago de ediles se realiza por el rubro de funcionamiento, conforme lineamiento de la SDH.
Proyecto 1350 Enunciado de la Meta: Realizar 4 acciones de inspección vigilancia y control	75%	Esta en proceso para contratación la actividad de demoliciones para la recuperación del espacio público y para el cumplimiento de los fallos administrativos proferidos por la Alcaldía Local (hechos notorios).
Proyecto 1350 Enunciado de la Meta: Realizar 4 acciones de fortalecimiento institucional.	75%	Se reemplazó el parque automotor. Se renovó los equipos de computo y tecnológicos de la entidad. Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del cableado estructurado.
Proyecto 1352 Enunciado de la Meta: Fortalecer 200 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación	52%	Se fortaleció a 102 organizaciones sociales a través de capacitaciones en estructuración de proyectos y con apoyos económicos a iniciativas producto de las capacitaciones.
Proyecto 1352 Enunciado de la Meta: Vincular 6.000 personas en procesos de participación ciudadana y/o control social	30,6%	Se realizó en la vigencia 2018 el Congreso Comunal y se reconoció el trabajo de los comunales. Esta en proceso de contratación el Congreso Comunal con capacitación en formulación de proyectos para 460 comunales y 200 integrantes de instancias de participación.

Panorama de la Alcaldía Local frente al PDL 2017-2020

AVANCES EN TERMINOS DE LA GESTIÓN DE LAS METAS PDL (LOGROS)

- Se entregaron ayudas técnicas novedosas, de mayor calidad y se ordenó la lista de espera que tenía un atraso de 4 años.
- Se logró reactivar cerca de 30 instancias de participación que no se encontraban activas al iniciar la vigencia del PDLB
- Se avanzó en la dotación oportuna de activos de apoyo a la vigilancia de la policía.
- Se logró beneficiar grupos poblacionales como barristas, bicisarios, mujeres, comunidad lgtbi, víctimas entre otros en acciones que aportan a la convivencia ciudadanía.
- Se fortaleció el Centro Filarmónico de Bosa, se amplió la meta a 200 niños y niñas y se incluyó en el proceso de formación musical a niños y niñas en condición de discapacidad.
- Se optimizaron los recursos al contratar instructores deportivos de forma directa, aumentando la meta en 200% y la atención en los diferentes territorios locales.
- Implementación de mobiliario para parques con mayor calidad, durabilidad y estética.
- Innovación en procesos de formulación en temas de participación mejorando las competencias de los comunales y organizaciones sociales.

DESAFIOS SUPERADOS

- Implementación y entrega de nuevas ayudas técnicas No POS, personalizadas de acuerdo a la prescripción de los pacientes.
- Construcción de masa crítica de cara a la consolidación de nuevas ciudadanías y liderazgos.
- Procedimiento de ingreso, salida al almacén y entrega de las dotaciones, estandarizando los procesos a nivel distrital.
- Aumentó del impacto y descentralización de acciones que promueven la convivencia ciudadana, a través de los gestores y otras acciones complementarias.
- Descentralización de los eventos culturales y artísticos se descentralizaron, beneficiando a más Bosunos y Bosunas.
- Implementación de actividades con enfoque de género en recreación y deportes.
- Implementación del proceso de formulación participativa, vinculando instancias de participación y al Consejo de Planeación Local.
- Transversalización de la Política Pública de Mujer y Género en los procesos de formulación.
- Las estrategias de comunicación y servicios para la implementación de un Gobierno Abierto.

LECCIONES APRENDIDAS

- Actualización de los lineamientos técnicos de los sectores se una vigencia previa para que los procesos de formulación sean expeditos y se pueda ejecutar durante la vigencia, respetando el principio de anualidad.
- En la estructuración de las metas del PDL referente a temas de Educación y/o formación, tener en cuenta que necesariamente se deben apropiar recursos de vigencias futuras para ejecutar.
- Adquirir dotaciones escolares que impulsen la investigación en robótica, física, astronomía, química entre otras, con el propósito de disminuir brechas y no con el fin suplir la función de la SED.
- Contemplar dotación tecnológica con énfasis en personas con discapacidad.
- Flexibilización de las líneas de inversión de acuerdo a las necesidades territoriales.
- Acompañamiento y asesoría real por parte de los sectores para la formulación de proyectos, aterrizando los lineamientos técnicos a las necesidades locales.
- Actualización de lineamientos técnicos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, de acuerdo a las problemáticas o necesidades de cada localidad.

Panorama de la Alcaldía Local frente al PDL 2017-2020

ALERTAS:

- Recurso humano suficiente para la supervisión y/o formulación de los proyectos de inversión a partir de enero 2020.
- Continuidad de los profesionales idóneos que apoyen los encuentros ciudadanos, que tengan trazabilidad de los procesos y que hayan realizado seguimiento a las necesidades locales.
- La retoma de dispositivos de asistencia personal NO POS, su almacenamiento, remanufacturación y posterior entrega a nuevos beneficiarios.
- Continuidad del recurso humano asociado al proyecto de inversión 1336 – Subsidio Tipo C, para garantizar el pago de los 4670 apoyos económicos a persona mayor.
- Realizar seguimiento estricto a los pagos de los contratos para garantizar la no acumulación o aumento de las obligaciones por pagar.
- Acompañamiento jurídico a los apoyos a la supervisión para garantizar la adecuada ejecución de los contratos.
- Finalización del Convenio 4002 de 2011 en junio de 2020.
- Implementación y ejecución de los cobros persuasivos relacionados con comparendos.
- Implementación y ejecución de los cobros persuasivos relacionados con la liquidación del Convenio 0447 de 2012.
- Obtener la acreditación de la no existencia o insuficiencia de personal necesaria para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por parte de la SDG.

TEMAS ESTRATÉGICOS: Temas estratégicos que requieren decisiones de la administración entrante en el primer semestre de 2020:

- Contratación de personal para los procesos de formación deportiva y cultural a través de una sola estructura de funcionamiento (1 coordinador, los mismos espacios para su ejecución), para garantizar la prestación del servicio durante toda la vigencia y continuidad a las 2600 personas beneficiadas.
- Gestionar recursos de excedentes financieros para estudios y diseños dirigidos a la construcción de la nueva sede de la Alcaldía, en el marco del proyecto estratégico de manzana institucional, que contempla la oferta de servicios de las diferentes entidades del Distrito o del orden Nacional en un mismo espacio, aprovechando la ubicación de la Localidad como puerta de acceso a la ciudad.
- Implementación real de la transversalización de las políticas públicas diferenciales y/o poblaciones en los procesos de formulación, superando el manejo de cupos indicativos demandados por los sectores y las instancias de participación.
- Definir el tipo de dotaciones en seguridad (apoyo a la Policía Nacional), la pertinencia o necesidad, para establecer posibles traslados presupuestales teniendo en cuenta los porcentajes fijos establecidos por la Directiva 005 de 2016.
- Las dotaciones pueden tener otras ciencias vinculadas no solo la informática.
- Implementación del Acuerdo 740/2019 para consolidar una estrategia que permita una formulación participativa eficiente.
- Definición de las líneas técnicas de manera oportuna para generar un proceso de contratación y entrega en la vigencia.
- Garantizar la supervisión de los contratos en ejecución durante la primer semestre de 2019.
- Ejecutar el contrato de demoliciones para materializar al menos cuarenta (40) actuaciones administrativas.
- Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones por el Comité de Contratación antes de finalizar el mes de enero de 2020.

II. PROYECTOS ESTRATÉGICOS (PDL 2017 - 2020)

Nota: Aplica a las Alcaldías Locales que tengan proyectos estratégicos en su Plan de Desarrollo Local



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Bosa ponte en sus patas

- ✓ **Proyecto de inversión:** 1346
- ✓ **Entidades del Distrito que participan:**
- ✓ **Meta PDL:** Vincular 4000 personas a campañas de tenencia responsable de animales y fomento a hábitat dignos para animales prioritariamente callejeros, en el marco del proyecto estratégico de protección y bienestar animal para la sana convivencia en la localidad de Bosa.
- ✓ **Valor** (millones COP): \$ 2.218.948.260
- ✓ **Estado** (proy. a dic. 31): Ejecución
- ✓ **Territorialización:** 5 UPZ.

BENEFICIOS

- ✓ Población beneficiada: 4000 personas
- ✓ Campañas de tenencia responsable de animales de compañía: 34
- ✓ Esterilizaciones de animales de compañía: 4.000
- ✓ Esterilizaciones de animales en condición de abandono: 2.800
- ✓ Valoraciones médicas para animales en condición de abandono: 2.000



Bosa mejor para todos, Innovadora, Educada y Competitiva

LES INVITA AL ENCUENTRO EDUCATIVO Y DE ATENCIÓN
A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Bosa ponte en sus patas

Importancia:

- ✓ Protección y bienestar animal.
- ✓ Concientización de la tenencia responsable de animales.
- ✓ Atención médica a animales en condición de abandono.
- ✓ Esterilizaciones de animales evitando mas de 11000 el nacimientos
- ✓ Instalación de microchips para iniciar un proceso de identificación eficaz que contribuya y facilite el control y la protección de los animales potencialmente amorosos
- ✓ Registro de animalistas de la Localidad.
- ✓ Registro y actualización de animales potencialmente amorosos.

Temas que demandan atención prioritaria para la continuidad del proyecto:

2020-Trim 1	2020-Trim 2
Vinculación de animalistas en la ejecución contractual.	Proceso de
Aprobación como proyecto de Acuerdo	Articulación con el IDPYBA para registro e implantación de microchips
Cumplimiento del factor de calidad del proceso contractual en la ejecución.	Actualización y verificación de la base final de registro de animales potencialmente amorosos.
Solicitud de viabilidad al sector Secretaria de Ambiente y Secretaria de Seguridad del proceso contractual vigencia 2020.	

III. COMPONENTE DE APOYO INSTITUCIONAL

COMPONENTES DE APOYO

Transparencia, lucha contra la corrupción y participación

Talento humano

Presupuesto y eficiencia del gasto

Contratación

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LOGROS

- Ruta de fortalecimiento a instancias de participación.
- Activación de la Estrategia de abordaje territorial en los 5 microterritorios priorizados, logrando capacidad instalada en la población.
- Fortalecimiento de actores sociales y comunales a través del proyecto 252-2018- iniciativas sociales y comunales.
- Formulación participativa de los proyectos de inversión del Fondo de Desarrollo Local.
- Posicionamiento del Consejo LGTBI y reducción de barreras a esta población en la localidad.

DESAFIOS

- Fortalecer la participación de comunidad y entidades vinculadas en las problemáticas identificadas en la estrategia de abordaje territorial.
- Promover nuevos liderazgos relevacionales en los espacios de participación y fortalecer los actores actuales.
- Fortalecer la inversión en proyectos en concordancia al acuerdo 740 de 2019.
- Fomentar en las empresas la inclusión laboral de personas diversas. Capacitación y formación empresarial con enfoque de género.
- Fortalecer la vinculación laboral a personas mayores a 40 años.

LECCIONES APRENDIDAS

- Desconocimiento de la comunidad en relación a la misionalidad de las entidades locales, distritales y nacionales, lo cual genera duplicidad de actividades y poca efectividad en los procesos.
- Se hizo necesario vincular el área de planeación a los procesos sociales para aterrizar técnicamente las necesidades de la población, de acuerdo a la formulación participativa.
- Las empresas del sector privado tienen el concepto de que la población LGTBI y grupos étnicos como población víctima del conflicto armado, etnias, entre otros, son improductivos y carente estabilidad emocional.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TEMAS ESTRATÉGICOS: Temas estratégicos que requieren decisiones de la administración entrante en el primer semestre de 2020 – haciendo especial énfasis en las posibles alertas:

- Resultados del diagnóstico de Naciones Unidas en relación al consumo de ATOD-Alcohol, Tabaco y otras drogas y rubro de inversión para implementar el modelo Youth-Islándes.
- Activación de las instancias de participación de la localidad.
- Definir la continuidad y/o reestructuración de la Estrategia de Abordaje Territorial.
- Generar estrategias de articulación entre las entidades del nivel distrital llamadas al agenciamiento de políticas públicas y los proyectos de inversión que las desarrollan en el nivel local.
- En virtud de la expedición del **ACUERDO DISTRITAL 740 de 2019 (artículo 4)**, los Fondos de Desarrollo Local estarán obligados a partir del 01 de enero 2020 a **implementar estrategias** que le permitan a la ciudadanía incidir en la ejecución de lo que el acuerdo denomina como: presupuestos participativos (**10% del presupuesto de la vigencia**).
- Fortalecer la inversión en proyectos que apunten a cualificar a los actores sociales y comunitarios con miras a garantizar un ejercicio del derecho a la participación de manera consciente e informada.
- Implementar procesos para la captura de información social georeferenciada para la toma efectiva de decisiones de Política pública.

SERVICIO AL CIUDADANO

	2015	2016	2017	2018	2019
Número de PQRS recibidas	847	1129	1793	930	1023
Número de PQRS atendidas	809	927	1781	924	924
% PQRS atendidas	96%	82%	99%	99%	90%

GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

¿QUÉ SE HIZO?

- Los expedientes se relacionan en el aplicativo SIACTUA, la alcaldía cuenta con un inventario de expedientes y el archivo en físico es administrado por una sola persona, se realiza seguimiento permanente al impulso de cada uno de los expedientes.
- Dentro de los pliegos de condiciones establecidos por la entidad se invita a las veedurías a hacer parte de las etapas contractuales y adicionalmente la publicidad de los procesos contractuales el SECOP II no permite que la entidad manipule o oculte información respecto a lo publicado
- Revisiones periódicas en el SECOP II respecto de la información publicada y respecto de los documentos físicos que reposan en la oficina de archivo
- Revisión de los estudios previos los cuales determinan las condiciones que deben cumplir los proponentes de tal manera que sean concordantes con el objeto a contratar.
- Las modificaciones de las condiciones definidas en el pliego de condiciones siempre tienen como sustento observaciones dada por terceros o se generan por alguna falla en la transcripción dada por la entidad
- Se han realizado estudios de mercado Se crea una canasta de costos unificada para los sitios transversales de los proyectos se realiza una doble verificación por la líder del área de planeación y contratación

¿QUÉ SE LOGRÓ?


- Evitar el riesgo de la pérdida de expedientes en físico o mutilación de documentos e información electrónica.
- Evitar el riesgo de la omisión o inoportuna divulgación/publicación de información sobre la gestión institucional y contractual, limitando el conocimiento a la ciudadanía por beneficiar a un particular
- Evitar el riesgo de la Pérdida, manipulación o alteración intencional de la información y del expediente físico de los procesos contractuales, para beneficio propio o de particulares,
- Evitar el riesgo del direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero
- Evitar el riesgo de la modificación de condiciones establecidas en los pliegos sin justificación.
- Evitar el riesgo de sobrecosto en las actividades de los proyectos de inversión.

PERSONAL DE LA ALCALDÍA LOCAL

	NÚMERO DE PERSONAS DE PLANTA	NÚMERO DE CONTRATISTAS
DESPACHO		
DESPACHO	1	8
PRENSA Y COMUNICACIONES	0	8
OTROS	0	61
ÁREA GESTIÓN POLICIVA		
GESTIÓN POLICIVA	17	40
OTROS	0	35
ÁREA GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA		
GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA	1	5
OFICINA DE PLANEACIÓN	3	24
OFICINA DE PRESUPUESTO	1	1
OFICINA DE CONTABILIDAD	1	2
ALMACÉN	2	3
OFICINA JURIDICA DEL FDL	2	18
CDI	1	6
OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO	1	0
OFICINA DE SISTEMAS	1	4
ARCHIVO	0	11
CONDUCTORES	0	5
OTROS	0	5
JAL		
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL	0	2

PRESUPUESTO ENTIDAD


Presupuesto FDL Bosa




EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIÓN DIRECTA




EJECUCIÓN PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO



OBLIGACIONES POR PAGAR INVERSIÓN



OBLIGACIONES POR PAGAR FUNCIONAMIENTO



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2020

SOLICITUD FUNCIONAMIENTO: VENCIMIENTOS CONTRACTUALES

PRIMER TRIMESTRE 2020:

Ítem	Descripción	Fecha Terminación
1	Aseo y cafetería	2/01/2020
2	Suministro de impresos y pop	31/01/2020
3	Vigilancia	13/02/2020
4	Seguros generales	22/02/2020
5	Suministro de elementos de papelería y útiles	24/02/2020
6	Adquisición de tóner y tintas	4/03/2020
7	Combustible	14/03/2020
8	Arriendo impresoras multifuncionales	18/03/2020

SEGUNDO TRIMESTRE 2020:

A la fecha no hay contratos con vencimiento en el segundo trimestre del año 2020,

NÚMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS – POR TIPO DE CONTRATACIÓN

	2015	2016	2017	2018	2019
Licitación Pública	4	11	10	12	9
Concurso de Méritos	3	6	4	7	2
Subasta Pública	7	2	2	1	6
Menor Cuantía	10	15	12	31	11
Mínima cuantía	11	13	11	19	19
Contratación Directa	151	115	109	189	242

LICITACIÓN PÚBLICA

	2015	2016	2017	2018	2019
Número de Procesos	4	11	10	12	9
Número de Oferentes - Propuestas	12	19	99	123	65
Sumatoria total -Valor Ejecutado (millones de pesos)	\$29.841.271.859	\$16.400.966.382	\$52.879.817.830	\$46.588.346.869	\$1.992.744.988
% Ppto total de la entidad	55,28%	25,45%	74,09%	56,07%	2,50%

CONCURSO DE MÉRITOS

	2015	2016	2017	2018	2019
Número de Procesos	3	6	4	7	2
Número de Oferentes - Propuestas	9	10	30	25	9
Sumatoria total -Valor Adjudicado (millones de pesos)	\$3.011.265.431	\$3.252.362.669	\$3.706.025.508	\$7.213.156.597	\$285.831.217
% Ppto total de la entidad	5,58%	5,05%	5,19%	8,68%	0,36%

SUBASTA PÚBLICA

	2015	2016	2017	2018	2019
Número de Procesos	7	2	2	1	6
Número de Oferentes - Propuestas	32	6	6	2	31
Sumatoria total -Valor Adjudicado (millones de pesos)	\$ 2.346.201.945	\$289.046.256	\$1.434.978.592	\$ 315.500.500	\$35.000.000
% Ppto total de la entidad	4,35%	0,45%	2,01%	0,38%	0,04%

MENOR CUANTÍA

	2015	2016	2017	2018	2019
Número de Procesos	10	15	12	31	11
Número de Oferentes - Propuestas	57	30	26	77	5
Sumatoria total -Valor Adjudicado (millones de pesos)	\$1.126.124.812	\$3.121.801.354	\$ 624.049.291	\$ 2.284.135.201	\$ 285.665.123
% Ppto total de la entidad	2,09%	4,84%	0,87%	2,75%	2,35%

MÍNIMA CUANTÍA

	2015	2016	2017	2018	2019
Número de Procesos	11	13	11	19	19
Número de Oferentes - Propuestas	53	49	36	157	60
Sumatoria total -Valor Adjudicado (millones de pesos)	\$116.222.324	\$94.222.324	\$345.039.893	\$ 326.801.227	\$175.936.483
% Ppto total de la entidad	0,22%	0,15%	0,48%	0,39%	0,22%

CONTRATACIÓN DIRECTA

	2015	2016	2017	2018	2019
Número de Procesos	151	115	109	189	242
Valor total (millones de pesos)	\$11.264.046.166	\$23.154.475.343	\$ 9.538.364.536	\$8.483.256.135	14.478.234.673
% Ppto total de la entidad	20,86%	35,93%	13,36%	10,21%	18,15%

Nota 1: \$ 500.000.000 de la contratación Directa corresponden al convenio interadministrativo 1999-2019 con objeto : Cofinanciar la dotación tecnológica de instituciones educativas del Distrito Capital. Para lo correspondiente al FDLB del citado convenio, surgió el contrato de compra venta CO1.PCCNTR.1072712.

Nota 2: \$ 4,000.000.000 de la contratación Directa corresponden al convenio interadministrativo de cooperación celebrado con el IDU bajo el número 1454-2019, por objeto : AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DEL PROYECTO CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO, PARA LA INTERVENCIÓN DE LA CALLE 51 SUR ENTRE CARRERAS 88 C Y 89 B DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

Gracias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS